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RESUMEN 
 
Los modelos de madurez son utilizados para evaluar las capacidades de los 
procesos de gestión de proyectos de las PMO. 
La presente investigación se estructuró a partir de evidenciar las necesidades que 
tenían diferentes líderes de oficinas de gestión de proyectos ubicadas en la ciudad 
de Medellín. Ellos querían evaluar a partir una herramienta computacional la 
madurez de las capacidades de los procesos de gestión de la PMO que 
representan y a partir de ahí poder encontrar las principales brechas frente a la 
gestión y desempeño de los resultados entregados por los proyectos. Dicha 
evaluación, debía estar sujeta sus características funcionales, tamaño y 
presupuesto de la organización. 
A partir de dicha necesidad, y de la conceptualización de los modelos de madurez 
estandarizados para la gestión de proyectos se estructuró está investigación en: 1) 
Caracterización de los modelos de madurez hasta seleccionar el modelo que más 
se ajustaba al contexto de las PMO locales utilizando criterios definidos por los 
líderes de proyectos y métodos de selección, 2) Adaptación y aplicación del 
modelos de madurez propuesto utilizando una herramienta computacional que 
entregará además de un diagnóstico, unas consideraciones de mejoramiento, y 3) 
Analizar los resultados de la validación del modelo propuesto, los resultados 
entregados y la herramienta computacional desarrollada. 
Palabras claves: modelos de madurez,  Gestión de proyectos, oficinas de gestión 
de proyectos (PMO), PMBOK® Guide, OPM3 ®, MPCM, Kerzner (KPM3). 
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ABSTRACT 
 
The Maturity Models to evaluate the capacities of PMO project management 
processes. 
This study is structured towards evidencing the needs of the leaders of different 
project management offices in the city of Medellin. They wanted to evaluate the 
maturity of the capacities of management processes of the PMOs that they 
represent through a computerized tool. From there, they would be able to find the 
main breaches in the management and performance of the results delivered by the 
projects. This evaluation should be subject to the functional, size and budgetary 
characteristics of the organization.  
Starting from this need and from the conceptualization of the standardized maturity 
models for project management, this study was structured as follows: 1) 
characterization of the maturity models so that the model is selected that is best 
adjusted to the context of the local PMO, based on criteria defined by the project 
leaders and selection methods; 2) adaptation and application of the proposed 
maturity models using the computer model that was provided together with a 
diagnostic and considerations for improvement; and 3) analyse the results of the 
test of proposed model, the delivered results and the developed computer tool.  
Keywords: maturity models, Project management, project management office 
(PMO), PMBOK® Guide, OPM3 ®, MPCM, Kerzner (KPM3). 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
1.1. Introducción 
Los proyectos son uno de los medios que permiten a las empresas poder traducir 
las estrategias en resultados. Esto se realiza por medio de la aplicación que se 
conoce como la Gestión de Proyectos, disciplina encargada del planeamiento,  
organización, motivación, y control de los recursos con el propósito de alcanzar 
uno o varios objetivos. Al respecto, muchas organizaciones empezaron a seguir 
esta práctica y comenzaron a ver resultados positivos en cuanto al éxito de los 
mismos, por lo que, a partir de esto, muchos líderes de proyectos comienzan a 
interesarse un poco más en qué son, y para qué sirven las oficinas de gestión de 
proyectos.    
El concepto de  “oficina de gestión de proyectos” o PMO comienza a tomar fuerza 
a comienzos de los años 90 en los Estados Unidos entre las organizaciones de 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), y en el sector de la 
construcción, en donde muchas organizaciones comenzaron a reestructurar, 
progresivamente, sus áreas de proyectos incorporando una PMO como una 
entidad “táctica”, capaz de crear normas, procesos y herramientas aplicables por 
igual a todos sus proyectos. 
En este sentido, la PMO es la unidad, departamento o grupo dentro de la 
organización que se ocupa de centralizar y coordinar la dirección y/o gestión de 
los proyectos; que puede ser temporal o permanente, de diferentes tipos, de 
acuerdo con las necesidades particulares de la organización. Su objetivo 
fundamental es ayudar a generar valor a la empresa a través de la ejecución 
exitosa y eficiente de sus proyectos, sin perder nunca de vista los objetivos 
estratégicos del negocio (PMM Institute For Learning, 2013). 
En relación con el interés por medir el nivel de desempeño que una organización 
pueda alcanzar en la gestión de sus proyectos, ha surgido, desde hace un par de 
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décadas, un tipo específico de herramientas de evaluación, cuya aplicación 
permite diagnosticar y formular planes de mejoramiento en torno a la madurez de 
estos sistemas de gestión. Estas herramientas son conocidas como modelos de 
madurez en gestión de proyectos (P3M por sus siglas en inglés) (Solarte & 
Sánchez, 2013). 
Ahora bien, la presente investigación surge de la necesidad de un grupo de 
gerentes de proyectos, que trabajan en empresas del ámbito local, interesados en  
autoevaluar las capacidades en gestión de proyectos de la PMO. A partir, de un 
modelo de madurez que se ajuste a las características y dimensiones de la PMO 
que representan. 
Desde el componente académico, las investigaciones consultadas se enfocaron 
en estudiar: 1) el rol de las PMO para el éxito de los proyectos, 2) las formas de 
implementar una PMO, 3) diseño e implementación de una PMO, 4) correlación 
entre los modelos de madurez y el éxito de los proyectos, 5) análisis de  
resultados de aplicar modelos de madurez para la gestión de los proyectos, 6) 
midiendo la madurez de los proyectos, 7) análisis comparativo entre los modelos 
de madurez reconocidos en la gestión de los proyectos. 
Algunas de las tesis de investigación consultadas como referentes fueron: 
“Evaluación de madurez en gestión de proyectos en las organizaciones. Aplicación 
en empresa del sector de servicios de Bogotá” (Lázaro, Laverde y Guacheta, 
2013). “Correlación entre la madurez en la gestión de proyectos y el éxito de los 
mismos en una muestra de las universidades colombianas” (López y Muriel, 2012). 
“Análisis comparativo entre los modelos de madurez reconocidos en la gestión de 
proyectos” (Castellanos, Delgado y Gallego, 2014) y “Análisis de los resultados de 
aplicación de los modelos de madurez en gerencia de proyectos en una 
organización: un estudio de caso” (Dias, 2006).  
 
Ahora bien, existe un vacío desde la literatura académica frente al conocimiento 
de personalizar un modelo que se pueda adaptar al contexto de las pequeñas y 
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medianas PMO, que también, permita evaluar por medio de un software las 
capacidades en gestión de proyectos y que entregue consideraciones de 
mejoramiento, a partir de la autoevaluación realizada que contribuya a la creación 
de planes de acciones específicos que respondan a las necesidades reales de 
estas PMO. 
A partir de la necesidad en el ámbito local y de la carencia de una documentación 
académica en torno a la misma, se plantea como PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN: Existe un desconocimiento en el ámbito local (Medellín, 
Antioquía)  en diferentes empresas acerca de la gestión las capacidades en 
gestión de proyectos por parte de las PMO; lo que ha dificultado poder encontrar 
los principales cuellos de botella que se presentan en los proyectos,  ni poder 
determinar si están entregando los resultados esperados en tiempo, alcance y 
costos.     
El alcance de la investigación es autoevaluar, por medio de un software el nivel de 
madurez, las capacidades en gestión de proyectos y otras dimensiones en 3 PMO 
Corporativas ubicadas en la ciudad de Medellín; a partir de la adaptación al 
contexto local de uno o, máximo dos, modelos  de madurez en gestión de 
proyectos estandarizados a nivel global. 
La  investigación es descriptiva, donde a través de la herramienta  se analizan y 
se caracterizan a las PMO ubicándolas en un nivel de madurez. También es 
explicativa, porque la variable madurez de la PMO se relaciona con el uso de las 
mejores prácticas dentro de un contexto organizacional único para evaluar las 
capacidades en gestión de proyectos de la PMO.  
Se emplearán instrumentos de observación: cuestionarios de autoevaluación, 
entrevistas focalizadas al personal que participa en gestión de proyectos y el 
análisis de documentos que serán constituidos como el soporte  de la 
investigación. 
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Las  técnicas utilizadas para la recolección de información serán: entrevistas 
focalizadas al personal que participa en gestión de proyectos, cuestionarios de 
autoevaluación, comparación entre las PMO, análisis de documentos de diferentes 
modelos de madurez en gestión de proyectos. 
1.2. Justificación del presente estudio 
El presente trabajo de investigación aspira realizar un aporte significativo en ser un 
documento que sirva como punto de partida para la creación de planes de 
mejoramiento continuos en torno a las capacidades de gestión de proyectos de la 
PMO en las pequeñas y medianas empresas. En este sentido, permite al 
estudiante poner en práctica aquellos conceptos vistos  a lo largo de la maestría y 
entender mejor la dinamica de conexión que existe entre la PMO y las estrategias 
de la organización, por medio de los modelos de madurez en gestión de 
proyectos. 
Además, pretende ser un referente para la literatura académica en el tema de 
personalizar, a través de una herramienta computacional, un modelo de madurez 
reconocido para la gestión de proyectos. El desconocimiento de las capacidades 
de gestión de proyectos, ha generado incertidumbre frente a la gestión de la PMO 
al interior de las organizaciones por parte de la alta gerencia y de algunas áreas 
funcionales, que consideran a las PMO como unidades burocráticas, que lo único 
que generan es incremento en el presupuesto. Para  los gerentes de proyectos 
vinculados a la PMO, conocer el nivel de madurez de sus capacidades en gestión 
les permite poder conocer si los recursos, presupuestos y la priorización  de los 
proyectos se están gestionando correctamente. Además, saber si los proyectos 
están entregando los resultados esperados en los tiempos pactados, de manera 
que esto les permita trazar planes de mejoramiento continuos a partir de un 
diagnóstico inicial.   
Del mismo modo, conocer  el nivel de madurez de una PMO permite establecer 
procedimientos más eficientes en la organización en torno a los proyectos, 
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contribuyendo a entregar resultados de mejor calidad y desempeño; a mejorar el 
rendimiento del equipo responsable de los proyectos; a  disminuir los tiempos de 
entrega; a tener un mejor equilibrio entre los costos, el calendario, el alcance y el 
valor entregado por los mismos a la organización.     
De acuerdo con una encuesta focalizada, realizada a los líderes responsables de 
las PMO objeto de estudio de la investigación (ver anexo A), todos coinciden, en 
querer  aplicar un modelo de madurez a través de una herramienta adaptada al 
contexto local que les ayude a diagnosticar el nivel de madurez de la PMO que 
representan. De manera que esto les entregue un conjunto de consideraciones 
que se deben tener en cuenta para pasar de un nivel a otro  a fin de mejorar la 
situación actual. 
Ahora bien, la hipótesis o pregunta de investigación es: ¿Por qué para las PMO 
del contexto corporativo ubicadas en la ciudad de Medellín es importante aplicar 
un modelo de madurez adaptado a partir de las características funcionales de uno 
o más modelos estandarizados a nivel global? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Adaptar un modelo de madurez al contexto organizacional de las PMO 
corporativas objeto de estudio, que permita autoevaluar las capacidades en 
gestión de proyectos, a partir de la combinación de criterios y características de 
uno o máximo dos modelos de madurez estandarizados a nivel global. 
1.3.2. Objetivos  específicos 
Caracterizar y evaluar diferentes modelos de madurez que se ajusten a los 
requerimientos funcionales y las necesidades de las PMO objeto de estudio. 
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Desarrollar y aplicar una herramienta que permita evaluar las capacidades en 
gestión de proyectos  de las PMO objeto de estudio. 
Analizar los resultados de salida y proponer un conjunto de consideraciones que 
ayuden a alcanzar el nivel de madurez deseado para una PMO del ámbito local.  
1.4. Resumen analítico del trabajo 
La lógica y las relaciones estructurales de los capítulos son las siguientes:  
- El capítulo uno comprende la introducción (el problema de investigación, la 
hipótesis o pregunta de investigación, el tipo de metodología de la 
investigación), la justificación de la investigación y los objetivos de la 
investigación. La base para el desarrollo del capítulo fue la revisión de la 
literatura académica y las entrevistas focalizadas con líderes y directores de 
oficinas de gestión de proyectos ubicadas en la ciudad de Medellín.  
 
- El capítulo dos comprende la conceptualización de: los  antecedentes en 
torno a las oficinas de gestión de proyectos, los desafíos de las oficinas de 
gestión de proyectos, los beneficios de las oficinas de gestión de proyectos 
y los modelos de madurez en gestión de proyectos. 
 
- El capítulo tres es la adaptación del modelo de madurez seleccionado. La 
base para el desarrollo del capítulo fueron: la caracterización de los 
modelos de madurez, la identificación y selección de criterios que 
permitieran comparar los modelos seleccionados, identificar un método de 
ponderación y evaluación de los criterios de madurez seleccionados, aplicar 
a través del método de entrevistas focalizadas la prioridad entre los criterios 
seleccionados para ser ponderados, identificar el modelo que más se ajusta 
a los criterios ponderados y evaluados, adaptar el modelo seleccionado en 
su cuestionario, variables y aspectos a evaluar, definir el método de 
evaluación de los resultados entregados, definir los reportes de salida a 
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partir de entrevistas focalizadas, elaborar las consideraciones pertinentes 
que faciliten un mejoramiento continuo de las capacidades en gestión de 
proyectos y otras dimensiones.  
 
- El capítulo cuatro es la validación del modelo propuesto, los resultados de 
salida entregados por la herramienta, las consideraciones de mejoramiento 
propuestas, y la herramienta desarrollada. La base de este capítulo fue el 
desarrollo de una solución computacional a partir de una metodología de 
desarrollo, la aplicación de la herramienta automatizada a tres líderes de 
oficinas de gestión de proyectos ubicadas en la ciudad de Medellín y la  
entrevista focalizada a partir de un instrumento de validación.  
 
- El capítulo cinco recoge las conclusiones y las recomendaciones futuras de 
la tesis de investigación. 
La ilustración 1 muestra cómo se relacionan los capítulos en términos de abordar 
la investigación y entregar los resultados hasta el cierre. 
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Figura 1. La lógica estructural y relaciones entre los capítulos de la tesis 
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2. OFICINAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS (PMO) 
2.1. Introducción del Capitulo 
El presente capitulo comprende un marco conceptual acerca de los conceptos de 
proyectos, programas y portafolios de proyectos. También se analiza, desde la 
literatura académica, la definición acerca de qué es una PMO, cuáles son sus 
beneficios, sus desafíos,  sus funciones, los tipos de PMO; luego se describen los 
conceptos que componen y definen qué son los modelos de madurez en gestión 
de proyectos, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades; finalmente se describen 
los modelos de madurez estandarizados globalmente, que son objeto de estudio 
de la presente investigación.  
2.2. Evolución de la conceptualización de PMO 
2.2.1. ¿Qué es gestión de proyectos, programas, portafolios? 
De acuerdo con el Project Management Institute (2013, p. 6): “la gestión de 
proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 
aplicadas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos”  
Dicha gestión se logra mediante la aplicación e integración adecuada de cuarenta 
y siete (47) procesos de gestión de proyectos agrupados de forma lógica en cinco 
(5) grupos (inicio, planeación, ejecución, seguimiento/control y cierre) y diez (10) 
áreas de conocimiento (integración, alcance, tiempo, costo, calidad, recursos 
humanos, comunicación, riesgo, procura y los interesados), las cuales están 
definidas en la guía del  PMBOK®1, desarrollado en y para Estados Unidos. Para el 
caso de Europa, el Reino Unido tiene su propia guía de gestión de proyectos, 
                                            
1	  Es un marco de referencia de la gestión de proyectos desarrollado por el Project Management 
Institute (PMI)®.	  
 18 
conocida como PRINCE2®2, mientras que el modelo japonés se conoce como 
P2M “Gestión de proyectos y de programas para la innovación empresarial”. 
De acuerdo con el Project Management Institute (2013, p. 9): “La gestión de 
programas consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y 
técnicas para cumplir con los requisitos de un programa y para obtener beneficios 
mediante la gestión de proyectos de forma no individual”. De igual manera, el 
direccionamiento de programas se constituye en una gestión centralizada 
destinada a coordinar un grupo de proyectos o conseguir los objetivos 
estratégicos, tal cual y como lo señalan Patanakul & Milosevic (2009) y Dinsmore 
& Cooke Davies (2006). 
De acuerdo con el Project Management Institute (2013, p. 9): “La gestión de 
portafolios de proyectos se refiere a la gestión centralizada de uno o más 
programas para lograr los objetivos estratégicos”. Este tipo de gestión se centra en 
garantizar que los proyectos y programas se revisen, con el fin de priorizar la 
asignación de recursos, y que la gestión sea coherente y esté alineada con las 
estrategias organizacionales. 
2.2.2. ¿Qué es una oficina de gestión de proyecto (PMO)? 
Es una estructura organizacional que tiene asignadas diversas responsabilidades 
relacionadas con la gestión centralizada y coordinada de los proyectos bajo su 
dominio. Las responsabilidades de la PMO pueden variar: desde ofrecer un 
control/apoyo a los gerentes de proyectos hasta jugar un papel directivo para la 
organización. De acuerdo con ITMadrid3, entre sus principales características se 
encuentran: 
- Actúa como un órgano de gobierno sobre los proyectos. 
                                            
2 Es un método estructurado de gestión de proyectos. Se constituye en una aproximación a las 
“buenas prácticas” para la gestión de todo tipo de proyectos que se ha convertido en el estándar de 
facto para la organización, gestión y control de proyectos. 
3 Escuela de Negocios IT que se orienta a enriquecer la formación de profesionales a través de 
cursos, talleres, seminarios, masters y programas innovadores en materia de tecnología de la 
información.  
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- Posee respaldo de la alta dirección de IT. 
- Cuenta con roles y autoridades perfectamente definidos. 
- Puede tener de 1 a 6 personas, dependiendo del tamaño de la 
organización. 
- Cuenta con recursos compartidos y coordinados entre todos los 
proyectos administrados por la PMO. 
- Se encarga de la identificación y desarrollo de la metodología de 
dirección de proyectos, de las mejores prácticas y de las normas. 
- Cuenta con una oficina de información y administración de políticas, 
procedimientos y plantillas de proyectos, y de otra documentación 
compartida. 
- Cuenta con una dirección de configuración centralizada para todos 
los proyectos administrados por la PMO. 
- Cuenta con un repositorio de gestión centralizado para riesgos 
compartidos y únicos para todos los proyectos. 
- Cuenta tanto con una oficina central para la operación y gestión de 
herramientas del proyecto como con un software para la dirección de 
proyectos en toda la empresa. 
- Se encarga de la coordinación central de la gestión de las 
comunicaciones entre proyectos. 
- Cuenta con una plataforma guía para directores del proyecto. 
- Se encarga de la supervisión central de todos los cronogramas y 
presupuestos de proyectos de la PMO, normalmente en el ámbito 
empresarial. 
- Se encarga de la coordinación de los estándares generales de 
calidad del proyecto entre el director del proyecto y cualquier 
organización de evaluación de calidad de personal o de estándares 
interna o externa. 
 
2.2.3. ¿Cuáles son las funciones de una PMO? 
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Desde un enfoque académico Hobbs (2007) realizó un estudio aplicado a 500 
PMO a nivel global donde se les preguntó acerca de las funciones que debe 
desempeñar una PMO. (Ver Tabla 1) 
Tabla 1 Funciones de la PMO 
Funciones de la PMO % de importancia 
Informe del estado del proyecto a 
la alta dirección 
83 % 
Desarrollar e implementar una 
metodología estándar 
76 % 
Monitorear y controlar el 
rendimiento de los proyectos 
65 % 
Desarrollo de competencias del 
personal, incluida las 
capacitaciones 
65 % 
Implementar y operar un sistema 
de información del proyecto 
60 % 
Prestar asesoría a la alta dirección 60 %  
Coordinación entre proyectos 59 % 
Desarrollar y mantener un cuadro 
de indicadores del proyecto 
58 % 
Promover la gestión de proyectos 
en la organización 
55 % 
Controlar y monitorear el 
desempeño de la PMO 
50 % 
 21 
Participar en la planificación 
estratégica de la organización 
49 % 
Proveer mentores a los directores 
de proyectos 
49 % 
Administrar uno o más portafolios 49 % 
Identificar, seleccionar y priorizar 
nuevos proyectos 
48 % 
Administrar los archivos de 
documentación del proyecto 
48 % 
Administrar uno o más programas 48 % 
Auditoria de los proyectos 45 % 
Administrar interfaces del cliente 45 % 
Proporcionar un conjunto de 
herramientas y sin un esfuerzo 
para estandarizar 
42 % 
Ejecutar tareas especializadas para 
administradores de proyectos 
42 % 
Asignar recursos entre proyectos 40 % 
Llevar a cabo revisiones 
posteriores al proyecto 
38 % 
Implementar y administrar la base 
de datos de lecciones aprendidas 
34 % 
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Implementar y administrar bases 
de datos de riesgo 
29 % 
Gestión de los beneficios 28 % 
Llevar a cabo la creación de redes 
y el análisis ambiental 
25 % 
Reclutar, seleccionar, evaluar y 
determinar los sueldos de los 
directores de proyectos 
22 % 
 
Estas funciones representan los principales servicios prestados por las PMO y se 
han convertido en la referencia de muchos modelos de madurez. El porcentaje de 
importancia de cada variable se analizó por independiente, luego, no existe una 
relación entre el porcentaje de cada variable para obtener un total del 100% en la 
sumatoria total.  
2.2.4. ¿Cuáles son los beneficios de las oficinas de gestión de proyectos? 
Según un estudio realizado por Stanleigh (2006), dentro de 750 organizaciones, la 
respuesta obtenida al preguntar ¿Por qué implementan una PMO? fue: 
• Los proyectos son más exitosos (82 %). 
• Las herramientas de las PMO son reutilizables y están basadas en 
diferentes técnicas y procesos (74 %). 
• Representa mejoras en la organización (66 %). 
• Ayuda a construir una cultura de gestión orientada a proyectos (64 %). 
• Aumenta el personal certificado en gestión de proyectos (48 %). 
La implementación de una PMO exitosa, por lo tanto, puede resultar en una 
reducción de costos así como en un mejoramiento de la calidad de los proyectos. 
Además, permite entregar unos resultados más eficaces, proporcionando 
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información general sobre el estado de los proyectos y programas en toda la 
organización (Sheaff, 2011). 
2.2.5. ¿Cuáles son los desafíos de una PMO? 
Crawford (2002) considera que los trece (13) desafíos principales de una PMO 
son: 
1. La presencia de una cultura corporativa rígida y la falta de la organización para 
manejar la resistencia al cambio. 
2. La falta de gerentes de proyecto con experiencia y liderazgo en PMO. 
3. La falta de una estrategia adecuada de gestión de cambios. 
4. El incumplimiento en el diseño de una PMO basada en las necesidades 
específicas de la empresa. 
5. La falta de compromiso por de los interesados al momento de establecer una 
metodología y herramientas comunes para la PMO. 
6. Mala definición y comunicación de los objetivos y propósitos de la PMO. 
7. La falta de apoyo por parte de la alta dirección y de los diferentes interesados 
en la PMO. 
8. La falta de definición y comprensión sobre el papel, la autoridad y la 
responsabilidad de la PMO. 
9. La falta de alcance definido y del tamaño de la implementación de la PMO. 
10. La falta de alineación de la estrategia de la PMO con la estrategia 
organizacional de la empresa. 
11. La dificultad en la evaluación de la eficacia de la PMO en la organización. 
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12. La falta de formación y comunicación en materia de implementación de la 
PMO a todos las partes interesadas. 
13. La dificultad en la PMO con el personal más experimentado. 
Por su parte, para el Project Management Solutions Inc. (2012) los grandes 
desafíos de una PMO son: 
• Definir formalmente el papel de la PMO. 
• Gestionar los recursos. 
• Asegurar la aplicación coherente de los procesos definidos. 
• Demostrar el valor añadido de la PMO. 
 
2.2.6. ¿Cuáles son los tipos de PMO? 
De acuerdo con la 5 edición del PMBOK®4, existen 3 tipos de PMO: 
De apoyo: las PMO de apoyo proporcionan una función de apoyo a los proyectos, 
suministrando las plantillas, las mejores prácticas, la formación, el acceso a la 
información y las lecciones aprendidas de otros proyectos. El grado de control 
proporcionado por la PMO es bajo. 
De control: las PMO de control proporcionan apoyo y exigen el cumplimiento a 
través de diversos medios. En este sentido, “cumplimiento” puede implicar la 
adopción de un framework de gestión de proyectos o metodologías, así como la 
utilización de plantillas y herramientas específicas. El grado de control 
proporcionado por la PMO es moderado. 
Directiva: la PMO puede tomar el control de la gestión directa de los proyectos. El 
grado de control proporcionado por la PMO es alto. 
A continuación, se presentan algunos autores que referencian los tipos de PMO 
(ver tabla 2): 
                                            
4 A Guide to the Project Management Body of Knowledge 
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Tabla 2. Tipos de PMO 
Autor Entidades 
individuales de 
proyectos 
Entidades grupales múltiples-
proyectos 
Dinsmore 
(1999)* 
Equipos de 
proyectos 
autónomos 
Oficinas de soporte a proyectos, 
Centros de excelencia en gestión de 
proyectos, Oficina de gestión de 
programas.   
Gartner 
Research 
Group* 
  
Repositorio de proyectos, Coach, 
Enterprise. 
 
Crawford (2002)* 
 
Nivel 1: oficina de 
control de 
proyectos 
 
Nivel 2: existe un área funcional en la 
organización denominada PMO. 
Nivel 3: oficina de proyectos 
estratégicos.  
Englund, 
Graham y 
Dinsmore 
(2003)* 
  
Oficina de soporte en proyectos, 
Centros de excelencia en gestión de 
proyectos, Oficina en gestión de 
programas.  
Kendall y Rollins 
(2003)* 
  
Repositorio de proyectos, Coach, 
Enterprise, “Entregar ahora”. 
 
Garfein (2005)* 
Oficina de 
proyectos 
 
PMO básica, PMO madura, PMO 
Enterprise (EPMO). 
 
Desouza y 
Evaristo (2006) 
 
Gestión de 
proyectos 
 
PMO operacional, PMO táctica, PMO 
estratégica.  
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Tucker y 
Agopian (2006) 
Gestión de 
proyectos 
Gestión de programas, Gestión de 
portafolios. 
Gignac (2010)  Oficina de proyectos estratégicos  
Fuente: (Aubry, 2010), (Desouza, 2006), (Gignac, 2010), (Tucker, 2006) 
2.3. Modelos de madurez en gestión de proyectos 
2.3.1. ¿Qué es madurez y modelo? 
“El concepto de madurez suele relacionarse en los diccionarios con el logro de un 
cierto nivel de plenitud o punto máximo de desarrollo. En el campo organizacional, 
este concepto se ha venido utilizando para referirse a la capacidad que tiene una 
organización, proceso o unidad para reconocer su actual punto de desarrollo en 
comparación con un estándar, y desarrollarse progresivamente en el tiempo hacia 
estadios superiores de madurez. Para ello, se han diseñado herramientas de 
medición, conocidas como modelos de madurez (MM en adelante, alude a los 
modelos de madurez en general) cuyo propósito fundamental es conducir a la 
organización a un nivel ideal de madurez” (Solarte & Sánchez, 2013, p. 6). 
Un modelo define pasos o etapas, ya que para mejorar se debe anticipar y 
planificar. Un modelo implica cambios, progresión o pasos de un proceso y, por lo 
tanto, el mejoramiento continuo debe ser guiado hacia el desarrollo de las 
capacidades, siguiendo estos pasos o etapas tal y como lo señala Schlichter 
(2001). 
2.3.2. ¿Qué son modelos de madurez en gestión de proyectos? 
Un modelo de madurez es un conjunto estructurado de elementos (buenas 
prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis, etc.) que permite 
identificar las capacidades instaladas en dirección de proyectos en la 
organización, compararlas con estándares, identificar vacíos o debilidades y 
establecer procesos de mejora continua (Claros, 2015). 
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El concepto de madurez en proyectos es utilizado en el contexto de los modelos 
de capacidad-madurez en su sentido técnico para significar “la extensión en la que 
una  organización tiene procesos desplegados explícita y consistentemente, y que 
están documentados, manejados, medidos, controlados y continuamente 
mejorados” (CMMI Product Team 2002:582, citado en Cooke-Davies, 2004). El 
concepto de madurez de procesos se originó en el marco del movimiento de la 
gestión de la calidad total, donde la aplicación de técnicas de control estadístico 
de procesos evidenció que el mejoramiento de la madurez de un proceso técnico 
conduce, por un lado, a reducir su variabilidad y, por otro, al mejoramiento de su 
desempeño medio (Cooke-Davies, 2002) 
El PMI® considera que:  
[…] un modelo de madurez es un framework que describe las 
características de los procesos eficaces en áreas tan diversas como la 
planificación estratégica de negocios, desarrollo de negocios, ingeniería de 
sistemas, gestión de proyectos, gestión de riesgos, tecnología de la 
información (IT) o la gestión del personal. La base de estos modelos es que 
cada proceso depende de una o más capacidades o competencias que 
pueden ser medidas y evaluadas (Project Management Institute, 2013). 
La mayoría de los modelos de madurez en gestión de proyectos se representan 
por niveles de madurez, en donde cada nivel está asociado a unas características 
y competencias (Hill, 2004). 
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Figura 2. Capacidades y competencias de la PMO 
Fuente: Hill, G. M. (2004). Evolving the project management office: A competency 
continuum. Information Systems Management.Vol. 21, No. 4 , 45-51. 
 
Desde la mitad de la década de los 90 han surgido muchos modelos de madurez 
utilizados para la gestión de proyectos Zhang (2012), Tjie, (2007) (ver Figura 3). 
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Figura 3. Modelos de madurez 
Fuente: Tjie, J. M. (21 de Septiembre de 2007). A framework for the comparison of Maturity Models 
for Project-based Management. Utrecht. 
 
Algunos de estos modelos son el resultado de un esfuerzo notable, así como de 
inversiones muy fuertes de recursos. (Andersen & S.A., Project Maturity in 
Organizations, 2003) (Cooke-Davies T. , 2002) (Ibbs, Reginato, & Kwak, 2003) 
(Peralta, 2004) 
Por otra parte, otros estudios sugieren que existen más de treinta (30) modelos de 
madurez en gestión de proyectos ofertados en el mercado (Pennypacker & Grant, 
2003); en algunos casos, muchos de ellos han evolucionado hacia soluciones muy 
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poderosas. (Paul, S.V., S.M., M.B., & Bush, 1993) (Project Management Institute, 
2003) 
De acuerdo con González, Marle, & Bocquet (2007), los modelos que han recibido 
la mayor atención en la literatura de investigación son: 
• Capability Maturity Model Integration (Software Engineering Institute, 2006). 
• Berkeley PM Process Maturity Model (Kwak & C.W., 2000). 
• PM Solutions Project Management Maturity Model (Crawford, 2002) 
• Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) (Project 
Management Institute, 2003). 
• Portfolio, Programme & Project Management Maturity Model (P3M3) (Office 
of Government Commerce, 2006). 
• Project Management Maturity Model (Kerzner, 2000). 
 
2.3.3. Fortalezas y debilidades de los modelos de madurez 
Para  (Calderón & Castaño, 2005): 
Los modelos de madurez presentan posibilidades de orden conceptual 
extraordinarias reflejadas en la idea de acercarse a un proceso de mejoramiento 
en la gestión de proyectos ordenado, referenciado, evaluable y controlable (p. 
537). 
2.3.4. Modelo de Madurez OPM3® 
El modelo de madurez de gestión organizacional de proyectos (OPM3 ®) es un 
framework que involucra conocimiento, evaluación y mejora (ver Figura 4) y que 
ofrece una vista de toda la organización desde la gestión de portafolios, gestión de 
programas y gestión de proyectos para apoyar el logro de las mejores prácticas en 
cada uno de estos dominios. Esta perspectiva holística es una poderosa 
herramienta que permite la correcta ejecución de las estrategias de organización, 
portafolios, programas y proyectos, especialmente cuando estos trascienden las 
fronteras funcionales y jerárquicas PMI (2013). 
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Este modelo fue desarrollado por el PMI®5 y, actualmente, se encuentra en su 
tercera edición (la primera se realizó en el año 2013). El modelo está alineado al 
PMBOK®, el cual es un documento formal que describe las normas establecidas, 
así como los métodos, procesos y prácticas en torno a la gestión de los proyectos 
de acuerdo con el PMI®. 
El OPM3 proporciona un modelo para la mejora de la madurez, lo cual permite a 
una organización poder ejecutar sus estrategias con éxito mediante la adopción de 
proyectos, programas y portafolios estructurados con un enfoque de gestión 
adecuado al tamaño de la organización, tipo de industria y cultura (Project 
Management Institute, 2008). 
 
Figura 4. Elementos del estándar OPM3: conocimiento, valoración y 
mejoramiento 
Fuente: López, S., & Muriel, J. (2011). Correlación entre la madurez en la gestión de proyectos y el 
éxito de los mismos en una muestra de las universidades colombianas (tesis inédita de Maestría), 
Universidad ICESI, Santiago de Cali, Colombia 
 
 
Cabe señalar que el OPM3 no es prescriptivo, ya que no busca decirle al usuario 
qué mejoras hacer o cómo hacerlas, sino que, por el contrario, su intención es 
simplemente ofrecer un nivel de base para el estudio y el auto-examen a fin de 
que la organización pueda tomar sus propias decisiones informadas con respecto 
a posibles iniciativas para el cambio. Los profesionales y consultores que utilizan 
el OPM3 pueden ayudar en la gestión de los cambios organizativos que están 
                                            
5	  El Project Management Institute (PMI) es una organización internacional sin fines de lucro que 
asocia a profesionales relacionados con la gestión de proyectos.	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implicados en la evaluación. Su trabajo contribuirá a una creciente comprensión de 
la forma como la gestión de proyectos ayuda a la consecución efectiva para el 
mejoramiento del rendimiento del negocio y la estrategia de la organización 
(Project Management Institute, 2008).  
Por otra parte, el OPM3 evalúa el grado de capacidad de una organización para 
alcanzar sus objetivos estratégicos con éxito, mediante el uso de las mejores 
prácticas reconocidas para la gestión del portafolio, de programas y proyectos. 
 
Figura 5. Fases del OPM3 
Fuente: Bellomusto, R. (9 de Noviembre de 2009). "OPM3®: del modelo teórico a la aplicación 
práctica". Buenos Aires. 
 
Una evaluación de madurez OPM3 es lo suficientemente flexible como para ser 
utilizada para evaluar la madurez en las diferentes áreas de enfoque: 
(1) dominios específicos (proyectos, programas y / o cartera). 
(2) Facilitadores de organización. 
(3) Etapas específicas de mejora de procesos (estandarizar, medir, controlar o 
mejorar de forma continua) (Project Management Institute, 2008). 
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Cada uno de los dominios OPM3 incluye procesos específicos de dominio que se 
pueden llevar a cabo para conseguir el control, la eficiencia y la consistencia 
requerida para implementar iniciativas estratégicas, y para lograr los resultados 
deseados para la organización. 
Cualquiera de los dominios (proyectos, programas, portafolio) que se desee utilizar 
del modelo OPM3 ofrece un conjunto de mejores prácticas para evaluar las 
capacidades de la PMO a partir de: estándares, control, medición y mejoras. 
Estas, a su vez, pueden apoyarse en el OPM3 ProductSuite6, el cual contiene 
herramientas automatizadas adicionales que aceleran el proceso de planificación 
para el mejoramiento de vencimiento (Project Management Institute, 2008)  
2.3.5.  El modelo de madurez de Harold Kerzner (KPM3™) 
El Project Management Maturity Model (PMMM o KPM3, son las siglas en inglés 
del Modelo de madurez en administración de proyectos) desarrollado por Harold 
Kerzner (2005), en su libro Using the Project Management Maturity Model. 
Strategic Planning for Project Management. Se fundamentó en 5 niveles de 
madurez  (Molinari, 2008) a partir de las capacidades en gestión de proyectos del 
estándar PMBOK®, del PMI®. Aunque inicialmente fue concebido para la mejora 
en la gestión en el dominio de proyectos es perfectamente aplicable para la 
gestión de programas y de portafolios de proyectos. De acuerdo con (Kerzner H. , 
Strategic planning for Project management using a project management maturity 
model, 2001): 
Los cinco niveles del modelo son 
1. Lenguaje común: “En este nivel la organización reconoce la importancia de la 
gerencia de proyectos y la necesidad de un buen entendimiento de los 
conocimientos básicos sobre gerencia de proyectos, acompañados de 
metodología y lenguaje” (p. 47). 
                                            
6	  Es la herramienta de autoevaluación para aplicar el modelo de madurez OPM3.	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2. Procesos comunes: “En este nivel la organización reconoce cuáles son los 
procesos comunes, que necesitan ser definidos y desarrollados, tales que el éxito 
en un proyecto pueda ser repetido en otro proyecto. Además, en este nivel, está 
incluido el reconocimiento de la aplicación y soporte de los principios de gerencia 
de proyectos como otra metodología empleada por la organización (p. 67)”. 
3. Metodología única: “En este nivel la organización reconoce el efecto sinérgico 
de combinar todas las metodologías dentro de una metodología única, cuyo centro 
es la gerencia de proyectos (p. 77)”. 
4. ‘Benchmarking’: “Este nivel contiene el reconocimiento que el mejoramiento de 
los procesos de benchmarking es necesario para mantener una ventaja 
competitiva. La compañía debe decidir a qué empresas líderes, similares a ella, 
evalúa, para compararse, y qué evaluar (p. 97)”. 
5. Mejora continua: “En este nivel la organización evalúa la información obtenida 
a través del benchmarking y entonces debe decidir, si esta información optimizará 
la metodología única o no (p. 109)”  
 
Figura 6. Modelo de madurez de Harold Kerzner    
Fuente: Molinari, E. (Agosto de 2008). Evaluación de madurez en administración de proyectos en 
sysde según el modelo PMMM de Kerzner. San José, Costa Rica. 
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De acuerdo con Molinari (2008):  
El modelo provee  además información que le permite a la organización 
entender cuáles son los principios que rigen el comportamiento y la 
madurez de esta en cada nivel, tal que le permita identificar más fácilmente, 
las oportunidades de mejora por ser implementadas; como por ejemplo, 
cuáles son las principales características que diferencian cada uno de los 
niveles, cuáles son los obstáculos principales que pueden obstaculizar 
alcanzar la madurez en cada nivel y cómo puede saberse cuándo un nivel 
se ha logrado alcanzar y la organización se puede mover al siguiente nivel 
(p. 36). 
Los empleados que están invitados a tomar la evaluación responden un 
cuestionario de 183 preguntas distribuidas de la siguiente forma: 
Tabla 3 Nivel 1. Lenguaje común 
Niveles y factores No. de preguntas de la evaluación 
original de Harold Kerzner 
Nivel 1. Lenguaje común 80 
Gestión del alcance 10 
Gestión del tiempo 10 
Gestión del costo 10 
Gestión de RR. HH. 10 
Gestión de las adquisiciones 10 
Gestión de la calidad 10 
Gestión del riesgo 10 
Gestión de las comunicaciones 10 
Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001). 
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Tabla 4 Nivel 2. Procesos Comunes 
Nivel 2. Procesos comunes 20 
Embrionario 4 
Ejecutivo 4 
Gerencia de línea 4 
Crecimiento 4 
Madurez 4 
Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001). 
Tabla 5 Nivel 3. Metodología singular 
Nivel 3. Metodología singular 42 
Procesos integrados 7 
Cultura 7 
Soporte de la gerencia 7 
Entrenamiento y educación 7 
Gestión de proyectos informal 7 
Excelencia comportamental 7 
 Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001). 
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Tabla 6 Nivel 4. Benchmarking 
Nivel 4. Benchmarking 25 
Benchmarking cuantitativo 15 
Benchmarking cualitativo 10 
Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001) 
Tabla 7 Nivel 5. Mejoramiento continúo 
Nivel 5. Mejoramiento continuo 16 
Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001). 
Las puntuaciones resultantes proporcionan una mirada sincera acerca de la 
gestión de proyectos dentro de la organización. La herramienta también ofrece 
sugerencias específicas en lo que la empresa necesita hacer de manera diferente 
para mejorar (Kerzner, 2009). 
El modelo plantea la existencia del riesgo en cada nivel del modelo; las siguientes 
definiciones pueden ser asignadas a estos tres riesgos (López & Muriel, 2011): 
- Riesgo bajo: virtualmente no hay impacto en la cultura corporativa, o la cultura 
corporativa es dinámica y fácilmente acepta el cambio. 
- Riesgo medio: la organización reconoce que el cambio es necesario, pero 
puede no ser consciente del impacto de este. Instituir un sistema de reportes de 
múltiples jefes podría ser un ejemplo de llevar el riesgo medio. 
- Riesgo alto: el riesgo alto puede ocurrir cuando la organización reconoce que 
los cambios resultantes de la implementación de gestión de proyectos causarán 
un cambio en la cultura corporativa. Ejemplos incluyen la creación de 
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metodologías, políticas y procedimientos de gestión de proyectos, así como 
también la descentralización de la autoridad y la toma de decisiones. 
El nivel 3 tiene el más alto riesgo y grado de dificultad para la organización  (ver 
Figura 7). Una vez una organización se ha comprometido con el nivel 3, el tiempo 
y el esfuerzo necesarios para alcanzar niveles más altos de madurez tienen un 
menor grado de dificultad. Sin embargo, alcanzar el nivel 3 requiere un cambio 
importante en la cultura corporativa. 
 
Figura 7 Grado de dificultad asociado con cada nivel del modelo  
Fuente: (Kerzner H. , Strategic planning for Project management using a project 
management maturity model, 2001). 
 
2.3.6.   El modelo de madurez del PM Solutions 
El Project Management Maturity Model (PMMM) es una herramienta formalmente 
desarrollada por la firma de consultaría de gerencia, entrenamiento e 
investigación, PM Solutions Inc7. 
El modelo brinda a las organizaciones un marco conceptual dentro del cual los 
procesos específicos de gestión de proyectos pueden ser  optimizados para 
mejorar eficazmente la capacidad de su organización. El modelo proporciona 
buenas prácticas para ayudarle a: 
                                            
7	   PM Solutions es una empresa de servicios de gestión de proyectos que ayuda a las 
organizaciones a aplicar  la gestión de proyectos y prácticas en la PMO para mejorar el 
rendimiento del negocio.	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• Determinar  la madurez de los procesos de gestión de proyectos de su 
organización. 
• Trazar  un camino lógico para mejorar los procesos de su organización. 
• Establecer  prioridades para las acciones de mejora de procesos a corto 
plazo.   
• Discernir  la necesidad de una oficina de proyectos y evaluar dónde encaja 
en su estructura organizativa.  
• Seguimiento  de los avances en contra de su plan de mejora de la gestión 
de proyectos.  
• Construir  una cultura de excelencia en la gestión de proyectos. 
 
El   modelo está organizado por áreas de conocimiento de acuerdo al estándar del  
PMBOK® y por niveles de madurez del 1-5 de acuerdo al SEI8, ver Figura 8. 
 
Figura 8 Modelo PMMM del PM Solutions 
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Cada nivel puede definirse como: 
NIVELES	  DE	  MADUREZ	   DESCRIPCION	   CARACTERISTICAS	  CLAVES	  
 
 
Nivel 1. Proceso 
inicial 
 
Aunque hay un reconocimiento de que 
hay procesos de gestión del portafolio 
de proyectos, no existen prácticas o 
estándares establecidos y existen 
algunos directores de proyectos que 
utilizan sus propias metodologías, sus 
estándares y su forma de documentar 
procesos. La documentación está 
suelta y ad hoc.  
 
 
 
Procesos empíricos. 
Toma de conciencia de gestión. 
 
 
 
Nivel 2. Procesos 
estructurados y 
estándares 
 
 
 
Existen muchos procesos de gestión de 
proyectos en la organización, pero que 
no se consideran un estándar de la 
organización. Existe documentación 
sobre estos procesos básicos. La 
administración apoya la implementación 
de la gestión de proyectos, pero no hay 
ni entendimiento consistente, 
participación, ni el mandato de la 
organización para cumplir todos los 
proyectos. 
La gestión funcional está 
implicada en la gestión de 
proyectos en los más grandes y 
visibles, y estos se ejecutan 
normalmente en forma 
sistemática.  
Hay indicadores básicos para el 
seguimiento de los costos del 
proyecto, el cronograma y el 
desempeño técnico, aunque los 
datos pueden recogerse, de 
forma manual. La información 
disponible para la gestión del 
proyecto es a menudo una 
mezcla entre los datos de nivel 
de resumen y los datos a nivel 
de detalle. 
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Nivel 3: Estándares 
de organización y 
proceso 
institucionalizado 
 
 
Todos los procesos de gestión de 
proyectos están en un lugar y utilizan  
estándares de organización.  Los 
procesos de gestión de proyectos son 
típicamente automatizados. Cada 
proyecto es evaluado y gestionado en 
función de otros proyectos. 
 
Los clientes son miembros 
activos e integrantes del equipo 
del proyecto. Línea de base y 
recolección informal de los datos 
reales. -­‐ Estimaciones y calendarios 
pueden estar basados en 
estándares de la 
industria y las características de 
la organización. -­‐ Más de un enfoque 
organizacional. 
 
Nivel 4. Proceso 
gestionado 
 
 La gerencia utiliza la eficiencia  
y las métricas de efectividad para hacer 
seguimiento a los proyectos. 
 
Los procesos están integrados 
con los procesos corporativos. 
Sólidos análisis de los resultados 
del proyecto. 
 
 
Nivel 5: 
Optimización de 
procesos 
 
Se han establecido procedimientos y se 
utilizan activamente para mejorar las 
actividades de gestión del proyecto. Las 
lecciones aprendidas se examinan y se 
utilizan para mejorar los procesos de 
gestión de proyectos, normas y 
documentación con regularidad. 
 
La gestión y la organización se 
centra, no solo en la gestión 
eficaz de los proyectos, sino 
también en la mejora continua. 
Las métricas recopiladas durante 
la ejecución del proyecto son 
usadas no solo para entender el 
funcionamiento de un proyecto, 
sino también para la toma de 
decisiones de gestión de la 
organización para el futuro. 
Fuente: (Crawford K. , 2007) 
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2.3.7. El modelo de madurez P3M3® 
Se ha convertido en un modelo fundamental entre los diferentes modelos de 
madurez, que proporciona un framework en donde las organizaciones pueden 
evaluar su desempeño actual y establecer planes de mejoramiento con resultados 
medibles, basados en las buenas prácticas de la industria. 
P3M3 es un modelo general que contiene tres modelos individuales: 
• Portfolio Management Maturity Model (PfM3) 
• Programme Management Maturity Model (PgM3) 
• Project Management Maturity Model (PjM3) 
 
 
Figura 9. Modelo de Madurez  P3M3® 
 
El P3M3 utiliza un esquema de madurez de cinco niveles: 
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• Nivel 1 - conocimiento de los procesos 
• Nivel 2 - procesos repetibles 
• Nivel 3 - Procesos definidos 
• Nivel 4 - procesos gestionados 
• Nivel 5 - procesos optimizados 
En el nivel 1 - conocimiento de los procesos de la organización-, se reconocen 
los proyectos, pero  no existe ningún enfoque estructurado para hacer frente a la 
gestión de los mismos. En el nivel 2 existe un enfoque estándar por procesos 
repetibles en algunas áreas de conocimiento pertenecientes a proyectos. Sin 
embargo, no hay una coherencia con el resto de los procesos de la organización. 
En el nivel 3 procesos definidos, un conjunto coherente de normas están siendo 
utilizadas por todos los proyectos; existe una clara apropiación de los proceso de 
gestión de proyectos en toda la organización. En el nivel 4 procesos gestionados 
existe un monitoreo y control por parte de la organización para medir la eficiencia 
en los procesos de gestión de proyectos. Hay una intervención activa para mejorar 
el rendimiento de la información de la línea base, la organización gestiona los 
procesos cuantitativamente, considerando factores internos y externos, finalmente, 
se consideran las demandas futuras entorno a los requisitos. En el nivel 5 
procesos optimizados el enfoque de la organización es la optimización del 
proceso gestionado cuantitativamente. Además, la organización se anticipa a las 
futuras demandas de capacidad y requisitos para afrontar el reto de los 
entregables. 
 
El P3M3 describe siete perspectivas de proceso que existen en los tres modelos 
(gestión de portafolio, gestión de programas y gestión de proyectos) y pueden ser 
evaluados en los cinco niveles de madurez (nivel 1: conocimiento de los procesos, 
nivel 2: proceso repetible, nivel 3: proceso definido, en el nivel 4: proceso 
administrado, y el nivel 5: optimización del trabajo). Estas perspectivas del proceso 
son: 
• Gestión de control 
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• Gestión de beneficios  
• Gestión financiera  
• Gestión de las partes interesadas  
• Gobierno corporativo  
• Gestión de riesgos  
• Gestión de recursos 
 
OGC9 describe estas perspectivas de proceso de la siguiente manera: Gestión de 
control: evalúa en qué medida una organización mantiene el control de las 
iniciativas que actualmente se encuentran 'en vuelo’. Gestión de beneficios: 
evalúa qué tan bien una organización define pistas y garantiza la mejora del 
rendimiento de las inversiones. Gestión financiera: evalúa qué tan buena es la 
gestión en una organización de las inversiones y el control presupuestario. 
Gestión de los interesados: evalúa qué tan bien la organización se está 
involucrando en lo que comunica en el ambiente externo y reduce al mínimo las 
consecuencias negativas de las relaciones. Gobierno corporativo: evalúa qué 
tan bien la organización es capaz de controlar el inicio y la alineación de las 
inversiones con la estrategia corporativa. Gestión de riesgos: evalúa cómo la 
organización es capaz de minimizar el impacto de las amenazas y maximizar las 
oportunidades de manera efectiva. Gestión de recursos: evalúa qué tan bien la 
organización mide su talento y utiliza las oportunidades de la cadena de suministro 
para maximizar el uso eficaz de los recursos. Para los tres modelos, cada uno de 
los siete puntos de vista del proceso, y los cinco niveles de madurez de una serie 
de atributos, tanto genéricos como específicos, pueden ayudar a la mejora de la 
madurez actual de la organización. Los atributos genéricos poco se pueden 
distinguir, porque son comunes para todas las perspectivas, estos son: la 
planificación, gestión de la información y la capacitación y el desarrollo. (OGC, 
2010). 
2.3.8. El modelo de madurez MPCM (Project Management Maturity Research) 
                                            
9	  Office	  of	  Government	  Commerce	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El Maturity  by Project Category Model, conocido en Brasil como MMGP-Prado, es 
un modelo que evalúa las capacidades en gestión de proyectos de las 
organizaciones a partir de una representación de 5 niveles y 7 dimensiones: 
  
Figura 10. Modelo MMGP 
 
Cada nivel puede contener hasta 7 dimensiones de madurez, cada una en un 
grado diferente y de una manera específica.  A continuación se presenta un breve 
resumen de los niveles: 
• NIVEL 1: Inicial o embrionario o ad hoc: “La organización está en una etapa 
temprana frente a la gestión de proyectos. Se utiliza la intuición, la ‘buena 
voluntad’ de los individuos y su ‘mejor esfuerzo’. Por lo general no hay una 
planificación y el seguimiento es inexistente. Tampoco existen procedimientos 
estandarizados. El éxito es el resultado del esfuerzo individual o la buena suerte. 
Hay grandes posibilidades de retrasos en los proyectos, excesos de presupuesto y 
no conformidades técnicas. 
 
• NIVEL 2: Conocido: La organización emprendió iniciativas de formación en 
gestión de proyectos y compró un software especializado en administración de 
proyectos. Algunas iniciativas aisladas para estandarizar los procedimientos se 
pueden encontrar, pero su uso todavía se restringe. La necesidad de una amplia 
estandarización para permitir la planificación de proyectos y el seguimiento es 
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notable. En algunos casos, un profesional podría haber sido designado para 
hacerlo, pero este no realiza ninguna estandarización todavía y en algunas 
iniciativas aisladas algunas mejoras ya son perceptibles. El fracaso del proyecto 
aún persiste. 
 
• NIVEL 3: Definidos o normalizados: Los procedimientos se estandarizan, 
publican y se utilizan en todos los proyectos, bajo el liderazgo de una PMO. Una 
metodología en gestión de proyectos está disponible y en uso; existe una 
plataforma tecnológica estandarizada para la gestión de los proyectos. También 
hay una estructura organizacional viable y adecuada para el sector y sus 
proyectos, Se empieza a buscar la alineación con la estrategia del negocio, hay un 
esfuerzo en obtener el mejor nivel de compromiso por parte del personal 
implicado, el proceso de seguimiento de la planificación es realizado por el 
personal involucrado, los gerentes de proyectos están evolucionando en el campo 
de las competencias técnicas, de comportamiento y contextuales. A pesar de las 
mejoras en el rendimiento del proyecto; las variables que afectan el desempeño 
del proyecto (calendario, costos, alcance y calidad) son conocidas y no se han 
resuelto. La necesidad de mejoras es percibida. 
 
• NIVEL 4: Administrado: Los procesos implementados anteriormente están 
consolidados y los temas (anomalías) se resolvieron. Se ha realizado el análisis de 
causa, raíz de las metas, desviaciones del proyecto (calendario, costos, alcance y 
calidad); las contramedidas y acciones correctivas fueron desplegadas y se 
aplican con éxito. Un ciclo de mejora continua entra en vigencia y se activa 
siempre que se detecta alguna deficiencia. La estructura organizativa se revisó y 
se estructuró de forma matricial fuerte con el fin de permitir una relación más 
eficiente entre los departamentos implicados. Los proyectos están alineados con la 
estrategia del negocio, y en la actualidad hay procesos de despliegue y 
planificación estratégica de objetivos. Así como un seguimiento de toda la 
organización a los proyectos, se genera una cultura por proyectos, los gerentes 
están mejorando los aspectos críticos de gestión, tales como las relaciones 
humanas, resolución de conflictos, negociaciones, etc. También hay una base de 
datos de las mejores prácticas de proyectos anteriores. La aplicación de los 
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procesos de gestión de proyectos es reconocida como un factor de éxito para los 
proyectos. La tasa de éxito es muy alta. 
 
• NIVEL 5: Optimizado: La planificación y los procesos de ejecución (calendario, 
costos, alcance y calidad) se optimizaron y produjeron nuevas mejoras de 
rendimiento. La ejecución del proyecto se optimiza con el uso de la  experiencia, 
conocimiento y actitud personal (disciplina, liderazgo, etc.), existe una excelente 
base de datos de las mejores prácticas. La tasa de éxito se acerca al 100 %. La 
organización se basa fielmente en sus profesionales y aborda los desafíos de alto 
riesgo” (Castellanos, Delgado, & Gallego, 2014). 
 
2.3.9. El modelo de madurez PMO Maturity Cube 
Es un modelo desarrollado en Brasil que utilizado por más de 400 organizaciones 
en 17 países diferentes de todo el mundo10. Las tres dimensiones que integran el 
alcance del modelo del cubo son: empresas, departamentos o programas-
proyectos; el enfoque es: estratégico, táctico u operativo y el nivel de madurez 
puede ser: básico, intermedio o avanzado (Ver Figura 11). 
                                            
10	   Así	   lo	   reseña	   en	   su	   página	   PMO	   Tools,	   para	   ampliar	   la	   información	   acudir	   al	   siguiente	   link:	  
http://www.pmotools.org/pmocube/index.php/menuController/exibir/17	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Figura 11. Modelo de madurez  PMO Maturity Cube  
Fuente: Américo, P., Marcelo F, C., & Ginger, L. (2010). The PMO Maturity Cube, a 
Project Management Office Maturity Model. PMI Research 
Este modelo usa unos cuestionarios específicos para cada ámbito de PMO, el de 
manera que identifica los servicios que se ofrecen en cada enfoque diferente y 
determina el nivel más adecuado de su aplicación. Cada uno de los tres 
cuestionarios varía de acuerdo a empresa, departamento y proyecto de programa 
y se divide en tres partes: la evaluación de los servicios estratégicos, la evaluación 
de los servicios tácticos y la evaluación de los servicios operativos. Al completar el 
cuestionario, las organizaciones proporcionan información sobre su nivel de 
madurez en cada servicio prestado en particularidad de acuerdo con el alcance y 
el nivel objetivo de la madurez de la PMO que se está analizando. 
Cada nivel corresponde a un número determinado de puntos, y cuando se ha 
completado el cuestionario, se obtienen el total de puntos correspondientes a la 
situación actual de la organización y la situación deseada por la organización, 
divididos en los enfoques estratégicos, tácticos y operativos. Sobre la base de 
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estos resultados, se calculan los niveles de madurez actual y objetivo (ver Tabla 
8). 
Tabla 8. Ejemplo del modelo de madurez del cubo 
Compañía	   Sector	  
Alcance	  de	  la	  
PMO	   	  	   	  	   Enfoque	  de	  la	  PMO	  
F	   Energía	   Departamento	  
	  	   	  	  
Evaluación	  
estratégica	  
Evaluación	  
táctica	  
Evaluación	  
operacional	  
M
ad
ur
ez
	  
Nivel	  actual	   9	  %	  básico	   35	  %	  básico	   18	  %	  básico	  
Nivel	  objetivo	   19	  %	  básico	   68	  %	  avanzado	  
75	  %	  
avanzado	  
Fuente: Pinto, A. (2010). The PMO Maturity Cube, a Project Management Office 
Maturity Mode. USA. 
 
2.3.10. El modelo de madurez CPM3 CP3M© 
El modelo fue desarrollo en la universidad del valle por el grupo de investigación 
de Gestión y Evaluación de Programas y Proyectos (GyEPRO)  
El modelo de madurez en gerencia de proyectos CP3M© es un instrumento 
formal, que mide la madurez de la administración o gerencia de los 
proyectos en una organización. El CP3M© valora la organización a la que 
se le aplica el modelo, utilizando un conjunto de herramientas y mediante 
un proceso cuantitativo se ubica tal organización en una escala que va 
desde cero (0) –más bajo– hasta cinco (5)     –más alto–; cada nivel de esa 
escala refleja un estado de madurez que se manifiesta mediante un 
conjunto de características (Solarte & Motoa, 2003).  
Tal como se observa en la Tabla 9. 
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Tabla 9. Características de los niveles de madurez en CP3M© 
 
Fuente Solarte, L., & Motoa, G. (2003). Papeles de trabajo y documentos de diseño del 
modelo CP3M©. Cali. 
Este  modelo de madurez proporciona información útil sobre las debilidades y 
fortalezas, así como la identificación de las áreas y los aspectos específicos que 
deben mejorarse para lograr el crecimiento, mejoramiento y excelencia en la 
gerencia de proyectos CP3M© que le permitirá a la organización avanzar en su 
madurez a través de mejores prácticas en gerencia de proyectos. 
El modelo de madurez CP3M© reconoce dos grandes orientaciones dentro de su 
estructura. En un sentido, se ocupa de la comprensión de la empresa en la cual se 
aplicará el modelo y, en el otro sentido, permite la valoración o calificación de la 
misma de acuerdo con unos estándares. Dentro de la comprensión de la empresa 
el modelo cuenta con dos herramientas: la caracterización de la organización y la 
caracterización de los proyectos. En el ámbito de la valoración de la empresa el 
modelo dispone de cuatro grandes niveles: el componente institucional, 
componente administración del ciclo de vida de los proyectos, componente 
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estandarización y el componente estratégico11 (ver Figura 12). En cualquier caso 
la base de análisis del modelo de madurez CP3M© es la calificación de la 
existencia del proceso formal. 
 
 
Figura 12. Arquitectura de CP3M© 
Fuente: Motoa, G., & Solarte, L. (11-13 de Mayo de 2005). El Colombian Project 
management maturaty model (CP3M©). Cali, Colombia. 
Para (Motoa & Solarte, 2005) 
La caracterización de la organización comprende 38 variables y la 
caracterización de los proyectos considera 40. El componente de 
estandarización consta de 82 variables, el componente administración del 
ciclo de vida de los proyectos abarca 36 y el componente institucional de 
los proyectos cuenta con 32. Las variables de los tres componentes pueden 
ser calificadas dentro de una escala que contiene 6 opciones de 0 a 5, 
siendo el peor 0 (p. 19). 
 
                                            
11	  Este componente se encuentra en diseño teórico por parte del grupo de investigación en Gestión 
y Evaluación de Programas y Proyectos. 
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3. ADAPTACIÓN DEL MODELO DE MADUREZ PROPUESTO 
3.1. Introducción  
La Figura 13. Fases para adaptar el modelo explica el proceso de adapatación al 
que hacemos referencia: en la primera fase se selecciona el o los modelos de 
madurez a partir, de la caracterización, y la selección de criterios comunes con 
base en el análisis de la literatura académica y las  entrevistas focalizadas a 
diferentes líderes de proyectos. Luego, se utiliza un método de ponderación y 
evaluación de los criterios priorizados de acuerdo al ámbito y las características  
de las PMO objeto de estudio. El siguiente paso es identificar el modelo que más 
se ajusta a los criterios ponderados evaluados.  
La segunda fase es adaptar el modelo de madurez seleccionado a partir de definir 
qué aspectos se quieren evaluar (tanto como por niveles, como por dimensiones), 
definir el método de evaluación y ponderación que se va a utilizar para las 
preguntas evaluadas en el cuestionario de autoevaluación, así como elaborar las 
consideraciones pertinentes que faciliten un mejoramiento continuo de las 
capacidades en gestión de proyectos y otras dimensiones de la PMO. 
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Figura 13. Fases para adaptar el Modelo 
3.2. Fase de selección del modelo de madurez propuesto 
Diferentes  literaturas académicas han comparado los variados modelos de 
madurez a partir de criterios globales (Khoshgoftar & Osman, 2009), (Tjie, 2007) 
ver Tabla 10 Comparación de los modelos Madurez: 
 
 
Modelo	  de	  Madurez	  
Propuesto	  
Selección	  del	  Modelo	  
de	  Madurez	  
CaracterísXcas	  
funcionales	  de	  los	  MM	  
preseleccionados	  
Criterios	  globales	  de	  
comparación	  de	  los	  
MM	  a	  parXr	  de	  la	  
revisión	  literatura	  
Análisis	  de	  resultados	  
comparaXvos	  de	  MM	  
Seleccionar	  entre	  
Kerzner	  y	  MPCM	  –	  
Encuestas	  a	  PMOs	  
Medellin	  
Adaptación	  del	  
Modelo	  de	  Madurez	  
Seleccionado	  
CaracterísXcas	  MPCM	  
Componentes	  MPCM	  
Método	  de	  Evaluación	  
MPCM	  
Adaptación	  al	  
contexto	  local	  –	  
Explicación	  cada	  FASE	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Tabla 10 Comparación de los modelos Madurez 
 
Sub- 
Criterio 
 
OPM3 
 
P3M3 
 
Prince 
 
Kerz
ner 
 
Barkele
y 
 
Anders
on 
 
CMMI 
 
BPMM 
 
FAA-
CMM 
Editorial PMI OGC OGC ILL Ibbs  SEI OMG SEI 
Alcance PM PM PM PM PM PM Software Negocio  
Nivel de 
Madurez 
 1-5 1-3 1-5 1-5  1-5 1-5 1-5 
Discreto y 
Continuo 
Continuo Discreto Discreto Discre
to 
Discreto Continuo Discreto Discreto Discreto 
Detalle Extremada
mente Alto 
Alto Medio Alto Alto Bajo Alto Alto Alto 
Fecha de 
publicació
n 
2003 2006 2004 2005 2000 2003 2001 2007 2001 
Estándar PMBOK MSP Prince PMBO
K 
PMBOK     
Definición 
de 
Madurez 
Si Si Medio Medio Medio Medio Medio Si Medio 
Organizaci
ón 
estratégica 
Si Si Medio Si Medio Si Si Medio Medio 
Proceso 
de Gestión 
de 
Proyectos 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Proceso 
de Gestión 
de 
Programas 
Si Si Si No Si Si Si Si Si 
Proceso 
de Gestión 
de 
Portafolio 
Si Si No No No Si No No No 
Evaluación 
de la 
cobertura 
Medio Bajo Bajo Alto Medio Bajo Medio Medio Medio 
Evaluación 
de 
Bajo Alto Alto Bajo Medio Descono
cido 
Alto Alto Alto 
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Fuente: Khoshgoftar, M., & Osman, O. (2009). Comparison of Maturity Models. IEEE , 
299. 
Dificultad 
Evaluación 
de Costos 
Bajo Alto Alto Bajo Alto Descono
cido 
Medio Medio Medio 
Resultado
s 
Cuantitativ
os 
Si No No Si Si Si Descono
cido 
Descono
cido 
Descono
cido 
Resultado
s tangibles 
Si Descono
cido 
Descono
cido 
Si Si Si Si Descono
cido 
Descono
cido 
Identifica 
debilidade
s y 
Fortaleza 
Si Descono
cido 
Descono
cido 
Si Si Si Si Si Si 
Evaluación 
Continua 
Si Descono
cido 
Descono
cido 
Medio Si No Si Si Si 
Dificultad 
de 
entrenami
entos 
Bajo Alto Alto Medio Alto Extrema
do 
Alto 
Alto Alto Alto 
Compromi
so de 
mejora 
Continua 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
Sugerenci
as de 
alternativa
s de 
mejoramie
nto 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Descono
cido 
 
 
No 
 
 
Si 
 
 
Si 
 
 
Si 
Prioridad 
de 
mejoramie
nto 
Medio Bajo Bajo Medio Descono
cido 
No Medio Medio Medio 
Soporte 
por 
editorial 
Alto Alto Alto Alto Bajo No Alto Medio Medio 
Nueva 
edición 
Si Si Si Si Descono
cido 
No Si Si Si 
Fácil de 
Ejecutar 
Si Si Si Si No No Si Si Si 
Simple y 
entendible 
Si Medio Medio Si No Medio Medio Medio Medio 
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El estudio adoptó las variables globales de comparación para los modelos de 
madurez de la tesis de investigación de Hakamian’s (2005) y concluye que el 
modelo de madurez más robusto para la gestión de proyectos es el OPM3. Para  
el ámbito de las PMO locales pueda que esta no sea la mejor opción por las 
particularidades, tamaño, dimensiones, incluso para identificar criterios adicionales 
o diferentes de comparación de los modelos y por los tipos de estructuras de las 
organizaciones del contexto local.  
Ahora bien, del anterior estudio se priorizaron criterios comunes presentes en los 
modelos de madurez con el fin de realizar una primera caracterización de los 
modelos objeto de estudio. También, para descartar y construir un análisis más 
detallado de aquellos modelos que más se ajustan al ámbito de las PMO del 
contexto local. Para priorizar dichos criterios de comparación del anterior estudio, 
el método utilizado fue la entrevista focalizada a diferentes líderes de proyectos 
quienes representan a diferentes PMO del ámbito local.  
Los  criterios priorizados por ellos fueron: 
• Utiliza un cuestionario: el modelo tiene un cuestionario de autoevaluación 
acorde con un estándar de gestión de proyectos, con preguntas de 
selección múltiple. 
• Complejidad: /Si/, el modelo es flexible o robusto para ser aplicado en la 
autoevaluación de la PMO. 
• Personal: /Si/, el modelo requiere de profesional certificado en un estándar 
en gestión de proyectos para ser aplicado en la PMO. 
• Representación del modelo: el modelo utiliza una representación discreta 
por niveles de madurez (1-5) o continúa. 
• Áreas de conocimiento: el modelo está estructurado por áreas de 
conocimiento, perspectivas de conocimiento o dimensiones de acuerdo con 
un estándar en gestión de proyectos. 
• Costos: aplicar el modelo a una PMO implica costos elevados en la 
organización derivados de contratar personal certificado, y licenciamiento. 
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• Nuevas versiones: existen actualizaciones permanentes de nuevas 
versiones del modelo que permitan establecer mejoramiento.  
• Simple y entendible: el modelo se puede interpretar durante la aplicación 
de una forma clara y comprensible.  
Los modelos seleccionados para el análisis comparativo fueron aquellos que en la 
práctica se están utilizando de forma permanente y que son representativos para 
el ámbito de las PMO locales. El resultado de una primera comparación se refleja 
en la Tabla 11 Criterios comunes de comparación: 
Tabla 11 Criterios comunes de comparación 
 
Criterios 
 
OPM3® 
 
P3M3® 
 
Kerzner 
KPM3® 
 
PMO 
maturity 
Cube® 
 
PMMM PM® 
Solutions 
 
Maturity 
by 
Project 
Category 
Model 
 
Utiliza cuestionarios 
 
No 
 
Sí 
 
Sí 
 
Sí 
 
No 
 
Sí 
Complejidad Alta Alta Baja Alta Media Baja 
Personal Sí No No No No No 
Representación 
del modelo  
Continuo  Discreto Discreto Continuo Discreto Discreto 
Áreas de 
conocimiento 
Sí Sí Sí No Sí Sí 
Costos Alto Medio Medio Medio Medios Bajos 
Nuevas versiones Sí No No No No Sí 
Simple y entendible Sí No Si Medio No Sí 
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El análisis de comparación de los resultados muestra: 
• Criterio de representación del modelo:  
Los únicos modelos que no utilizan una representación discreta son: el OPM3® 
del  PMI® y el PMO maturity Cube®.  El  resto de modelos utiliza una 
representación discreta de los niveles en una escala de 1 a 5. Los niveles de 
madurez presentes en cada uno de los modelos analizados son muy similares en 
cuanto a cantidad y características. Siempre parten de un nivel inicial donde la 
empresa se familiariza con los conceptos en gestión de proyectos y reconoce la 
importancia de establecer mecanismos que les permitan administrarlos 
adecuadamente. En los niveles intermedios se van definiendo, normalizando y 
evaluando los procesos de la organización. Finalmente, el nivel máximo conlleva a 
un proceso de mejoramiento continuo y optimización. 
• Criterio de costos: 
El  costo de aplicar el modelo OPM3® es alto, debido a que es demasiado 
robusto, se requiere de personal certificado para aplicarlo y el salario que cobran 
es alto. Además, es ideal en organizaciones que tienen una PMO demasiado 
estructurada y enfocadas 100 % en el PMBOK®. Los modelos de madurez 
P3M3®, PMO maturity Cube® y PMMM PM  tienen un costo intermedio, porque  si 
bien no requieren de un experto certificado para aplicar el modelo, en muchas de 
sus fases van a tener que recurrir a asesores externos y herramientas para 
adaptar o simplificarlo al contexto de la organización. El modelo de Kerzner tiene 
una versión de demo en su sitio web oficial y se desconoce de los costos de la 
aplicación online, además puede requerir de expertos que conozcan la 
metodología en detalle. Finalmente, el Maturity by Project Category Model tiene 
los costos más bajos para ser aplicados. Esto se debe a que  no requiere de 
personal experto, ni de personal certificado. Además, las instrucciones de 
aplicación se encuentran documentadas en detalles en su sitio web de forma libre.  
• Criterio de complejidad: 
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De los modelos analizados, el Maturity by Project Category Model y el modelo de 
Kerzner son los menos complejos en la aplicación, utilizan una metodología de 
aplicación clara que parte de un cuestionario de autoevaluación con unos criterios 
de evaluación claramente definidos. El PMMM del PM Solutions solo evalúa 
capacidades técnicas en gestión de proyectos de acuerdo con el estándar del 
PMI®, de manera que si no se está familiarizado con dicho estándar, puede 
resultar complejo entender cómo funciona el modelo; también es demasiado 
extenso y no cuenta con un cuestionario de autoevaluación propio. Del PMO 
maturity Cube® existe poca información documentada, tampoco se conocen casos 
de éxitos; mientras que el OPM3®  es licenciado y no permite adaptación, ni 
flexibilidad acorde al contexto de las PMO, y el método de respuestas a las 
preguntas no es el más apropiado para el contexto local, es poco flexible. Del 
P3M3® se desconoce un método de valoración aplicado en la autoevaluación, 
existe poca información documentada acerca de casos exitosos y muy poco se 
conoce de su metodología y estándar PRINCE2® dentro del contexto local. 
• Criterio del cuestionario: 
Los  modelos de madurez PMMM del PM Solutions y el P3M3® no tienen un 
cuestionario de autoevaluación propio, el cuestionario del modelo de Kerzner es 
demasiado completo, pero, muy extenso, y su forma de valoración de las 
respuestas puede ser confusa en la aplicación si no se conoce el modelo en 
detalle. El modelo de madurez OPM3® no utiliza un cuestionario de 
autoevaluación con preguntas de selección múltiple y esta es una prioridad del 
contexto local. De acuerdo con la aplicación del método Delphi a los gerentes de 
proyectos del contexto local ninguna respuesta debería ser excluyente dentro de la 
ponderación en la evaluación (ver Anexo B). 
• Criterio del área de conocimiento: 
Todos los modelos siguen un estándar global en gestión de proyectos (PMBOK®, 
PRINCE2®, etc.) aplicado a áreas de conocimientos u otras dimensiones que son 
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evaluadas.  Del único que se desconoce dicha información es del PMO maturity 
Cube®. 
• Criterio de nuevas versiones: 
Los únicos modelos de madurez que se están actualizando de forma permanente 
son: OPM3® y el Maturity by Project Category Model 
• Criterio de simple y entendible: 
Los modelos de madurez que por su amplia documentación y facilidad en la 
adaptación a diferentes contextos se consideran simples y entendibles son: 
OPM3®, Kerzner, y el Maturity by Project Category Model. 
Entre los criterios analizados, para las PMO del ámbito local lo más importante es 
que se cuente con un cuestionario flexible, con un método de preguntas que no 
sea cerrado, que los costos no sean muy altos en su aplicación por ser PMO muy 
recientes, finalmente que sea simple y claro para ser aplicado en todo tipo de 
entornos sin importar el estándar de gestión de proyectos que utilice la 
organización. 
Finalmente se concluye que del análisis comparativo de los resultados los dos 
modelos que más se ajustan al contexto local son: el modelo de madurez de 
Kerzner y el modelo de madurez MPCM. Ambos modelos tienen unas 
características particulares que los líderes de proyectos de las PMO del ámbito 
local consideran pertinentes a la hora de seleccionar un modelo de madurez: 
- El modelo debe ser desarrollado por un tercero independiente, en 
cooperación con los profesionales de negocios puesto que el negocio debe 
ser capaz de manejar las peculiaridades del modelo 
- El modelo debe evaluar la dimensión de gestión de proyectos  
- El modelo debe ser independiente del método y no depender de un solo 
estándar de gestión de proyectos 
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- El modelo debe ser flexible a ajustes pertinentes acorde con el tamaño, las 
características, la dimensión y la necesidades de las PMO del ámbito local  
Como no se pudo determinar a partir de un análisis comparativo y de forma 
cualitativa, el modelo de madurez que más se ajusta al contexto local de las PMO 
objeto de estudio, se definieron criterios adicionales que fueron priorizados con un 
nivel de importancia a través del método Delphi, de igual manera se consolidaron 
ponderados acordes al grado de relevancia por medio del método AHP12 entre los 
encuestados, para poder seleccionar de forma cuantitativa entre el modelo de 
Kerzner y él modelo MPCM.  Para determinar la muestra se seleccionaron 
aquellos funcionarios de las PMO que  participan en los principales procesos de 
gestión de proyectos: 
• Directores de proyecto: al ser los encargados directos de la mayoría de los 
procesos de gestión de proyectos. 
• Personal de la PMO: equipo de la estructura organizacional de la PMO 
• Profesionales que trabajan en proyectos: personas certificadas en algún 
estándar en gestión de proyectos 
• Gerente de proyectos: al ser el responsable directo del cierre de todos los 
proyectos de implementación, de cara a la organización. Es el jefe inmediato de 
los directores de proyectos. 
• Personal clave de la gerencia de back-office comercial: (anteriormente 
conocido como desarrollo de negocios), al ser los encargados principales de la 
planeación inicial de todos los proyectos. 
• Personal clave de la gerencia de ejecución y desempeño: por  ser el área que 
supervisa la ejecución y avance de los proyectos desde un área de staffing 
corporativo. 
                                            
12	  Analytic Hierarchy Process	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Los criterios adicionales que se analizaron fueron: 
• Brevedad del cuestionario: que sea un cuestionario sencillo que no tome 
demasiado tiempo en su aplicación, y que sus preguntas no sean lo 
suficientemente técnicas.  
• Actualizaciones del modelo: que el modelo tenga fechas de 
actualizaciones recientes (cuestionarios) y que se ajusten a las últimas 
versiones de la metodología estándar que sigue. 
• Libre uso: que el modelo se pueda utilizar libremente en su totalidad a 
partir de la documentación existente en su sitio web. 
• Idioma: que el cuestionario del modelo junto con referencias bibliográficas 
se encuentren disponibles en español.  
• Dimensiones: el cuestionario del modelo permite evaluar más allá de las 
capacidades en gestión de proyectos otras dimensiones (tecnología, 
personas, procesos, innovación).  
• Adaptación: que el modelo se pueda ajustar a otros estándares diferentes 
al PMBOK®, ejemplo el IPMA. 
Para determinar el nivel de importancia de los anteriores criterios se aplicó el 
método Delphi a diferentes gerentes de proyectos: 
Tabla 12. Resultados del método Delphi 
ID Criterios Nivel de Importancia 
1 Brevedad del cuestionario  1 
2 Actualizaciones del modelo 2 
3 Libre uso 4 
4 Idioma 3 
5 Dimensiones 5 
6 Adaptación 6 
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Una vez analizado el nivel de importancia de los temas adicionales se determinó 
su peso de ponderación aplicando el método AHP, para poder evaluar los criterios 
entre ambos modelos de madurez. Dicho método está basado en el 
establecimiento de una estructura jerárquica que permite trabajar con mucha 
información, admite la integración de las opiniones y juicios de diferentes expertos 
y es fácil de entender por personas no expertas. 
En el proceso se comparan las variables por pares, considerando solo las celdas 
que están en la diagonal superior de la matriz. Celdas no sombreadas, ver Tabla 
13. Comparación de los factores. 
Tabla 13. Comparación de los factores 
FACTORES	   Factor	  1	   Factor	  2	   Factor	  3	  
Factor	  1	   1	   	  	   	  	  
Factor	  2	   	  	   1	   	  	  
Factor	  3	   	  	   	  	   1	  
 
Se compara el factor de una fila con el factor de una columna y se asigna un valor 
determinado por las siguientes tablas: 
Tabla 14. Tabla de ponderación del factor 
Si el factor en la fila es más importante que el valor 
en la columna, se utiliza esta escala de evaluación. 
Si el factor en la fila es menos importante que 
el valor en la columna, se utiliza esta escala de 
evaluación. 
	  Más	  importante	  (>	  1)	  
1	   Igualmente importante	  
3	   Moderadamente más importante	  
5	   Fuertemente más importante	  
7	   Muy fuertemente más importante	  
9	   Extremadamente más importante	  
 
Menos	  importante	  (<1)	  
1	   Igualmente importante	  
1/3	   Moderadamente menos importante	  
1/5	   Fuertemente menos importante	  
1/7	   Muy fuertemente menos importante	  
1/9	   Extremadamente menos importante	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De acuerdo conToskano (2005): “El AHP se fundamenta en: 
• La estructuración del modelo jerárquico (representación del problema 
mediante identificación de meta, criterios, subcriterios, alternativas). 
• Priorización de los elementos del modelo jerárquico.  
• Comparaciones binarias entre los elementos. 
• Evaluaciones de los elementos mediante asignación de “pesos”. 
• Escalafón de las alternativas de acuerdo con los pesos dados. 
• Síntesis  
• Análisis de sensibilidad”. 
La  ponderación que se tuvo en porcentajes al comparar los criterios a partir del 
grado de importancia de cada uno de ellos fue la siguiente:   
Tabla 15. Comparación de criterios 
W Cuestionario 
poco extenso 
 
Actualizaciones 
del modelo 
 
Libre uso 
 
Idioma 
 
Dimensiones 
 
Adaptación 
Cuestionario 
poco extenso 
1	   3,00	   5,00	   5,00	   3	   7	  
Actualizaciones 
del modelo 
0,33	   1	   3,00	   3	   5,00	   3	  
Libre uso 0,20	   0,33	   1	   0,33	   9,00	   1	  
Idioma 0,20	   0,33	   3,00	   1	   0,20	   9	  
Dimensiones 0,33	   0,20	   0,11	   5	   1	   0,33	  
Adaptación 0,14	   0,33	   1,00	   0,11	   3	   1	  
SUMA	   2,21	   5,20	   13,11	   14,44	   21,20	   21,33	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Tabla 16. Pesos de los criterios 
W 
Cuestionario 
poco 
extenso 
Actualizaciones 
del modelo 
Libre 
uso 
Idioma Dimensiones Adaptación Peso	  (W)	  
Cuestionario 
poco extenso 
0,45	   0,58	   0,38	   0,35	   0,14	   0,33	   37	  %	  
Actualizaciones 
del modelo 
0,15	   0,19	   0,23	   0,21	   0,24	   0,14	   19	  %	  
Libre uso 0,09	   0,06	   0,08	   0,02	   0,42	   0,05	   12	  %	  
Idioma 0,09	   0,06	   0,23	   0,07	   0,01	   0,42	   15	  %	  
Dimensiones 0,15	   0,04	   0,01	   0,35	   0,05	   0,02	   10	  %	  
Adaptación 0,06	   0,06	   0,08	   0,01	   0,14	   0,05	   7	  %	  
SUMA	   1,00	   1,00	   1,00	   1,00	   1,00	   1,00	   100	  %	  
 
Una vez definieron los pesos para cada uno de los criterios, se evaluaron los 
modelos a partir de una matriz y en una escala de 1 a 5, donde 1 es menos 
importante (es escaso en el modelo o lo carece) y 5, más importante (existe en un 
alto grado en el modelo), ver Tabla 17. Evaluación de los modelos: 
Tabla 17. Evaluación de los modelos 
ID Criterio Peso Kerzner (KPM3) 
Puntaje 
(1 bajo a 
5 alto) 
Calificación MPCM  
Puntaje 
(1 bajo 
a 5 alto) 
Calificación 
1 Cuestionario poco extenso 0,37 
Demasiado 
extenso 1 0,37 
Poco 
extenso 5 1,86 
2 Actualizaciones del modelo 0,19 
Última 
actualización 
2005 
3 0,58 
Última 
actualización 
2014 
5 0,96 
3 Libre uso 0,12 
Existe un 
demo y libros 
del modelo 
2 0,24 
Existe un 
cuestionario 
y una 
herramienta 
online 
4 0,48 
4 Idioma 0,15 
No está 
disponible en 
español, solo 
en inglés 
2 0,29 
Está 
disponible en 
español, 
inglés y 
portugués 
5 0,74 
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ID Criterio Peso Kerzner (KPM3) 
Puntaje 
(1 bajo a 
5 alto) 
Calificación MPCM  
Puntaje 
(1 bajo 
a 5 alto) 
Calificación 
5 Dimensiones 0,10 
Considera: 
procesos, 
gestión de 
proyectos, 
cultura, 
Madurez 
4 0,40 
Considera: 
procesos, 
gestión de 
proyectos, 
cultura, 
madurez, 
innovación, 
tecnología, 
personas 
5 0,51 
6 Adaptación 0,07 
se adapta al 
PMBOK® 2 0,13 
Se adapta al 
PMBOK®, 
OGC, ISO, 
IPMA 
5 0,33 
  TOTAL 1,00     2,02     4,88 
 
El modelo que más se ajusta a los criterios priorizados por los encuestados y que 
más se adapta al contexto local, de acuerdo con la evaluación de los mismos, es 
el MPCM Model: el cuestionario del modelo es poco extenso, tiene nuevas 
versiones en su cuestionario de aplicación, el método de respuestas no es 
excluyente entre las opciones, su cuestionario, y gran parte de su documentación, 
está en español, se puede aplicar a partir de la información existente en su sitio 
web sin requerir de un experto certificado si se desea; evalúa más allá de las 
capacidades en gestión de proyectos otras dimensiones: contexto técnico, 
alineamiento estratégico, estructura organizacional, comportamiento, metodología 
y herramientas tecnológicas; se adapta a todo tipo y tamaño de organizaciones. 
3.3. Adaptación de modelo de madurez seleccionado (MPCM) 
El modelo de madurez seleccionado se tuvo que adaptar para ser aplicado acorde 
a los criterios y características de las PMO del contexto local. Además, porque, él 
modelo en su cuestionario de autoevaluación no especifica cuáles preguntas 
corresponden  a cada dimensión evaluada, tampoco, permite conocer el 
procedimiento utilizado acerca de cómo se ponderaron los resultados obtenidos 
para cada dimensión evaluada. 
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A partir de dicho desconocimiento y de los requerimientos  de las PMO, el modelo 
se adaptó para ser aplicado  desde dos métodos de evaluación totalmente 
independientes: uno por niveles de madurez, que permite conocer el nivel de 
madurez global en él que se encuentra la PMO y otro por dimensiones, 
desarrollado en esta investigación para evaluar la capacidad de  gestión de los 
proyectos, junto con  otras dimensiones específicas que incluyan diferentes 
aspectos  a evaluar.  
Para la adaptación del modelo se desarrollaron las siguientes actividades: 
• Se conceptualizó en detalle el modelo de madurez seleccionado 
• Se identificaron las brechas que no entregaba el modelo 
• Se consideraron variables y aspectos adicionales a ser evaluados  a partir  
diferentes modelos para la gestión de proyectos (comportamentales, 
contexto técnico, tecnología, estructura organizacional y alineación 
estratégica). 
• Se adoptaron dos métodos de evaluación (por niveles de madurez o por 
dimensiones). 
• Se establecieron dos cuestionarios de autoevaluación que se crearon a 
partir de tomar elementos esenciales de diferentes modelos estandarizados 
(uno para evaluar a través del método de niveles y otro para evaluar a 
través del método de dimensiones). (ver Anexos C, E) 
• Se definieron las consideraciones de mejoramiento que permitieran ayudar 
a la PMO a pasar de un nivel a otro tanto por el método de niveles, como 
por dimensiones. (ver Anexo F, K) 
 
El MPCM - Maturity by Project Category Model 
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El modelo fue desarrollado en Brasil a partir de la experiencia del consultor Darci 
Prado13 y se fundamentó en la publicación Prado-MMGP (Prado, 2014). 
El modelo cuenta con: 
- Cinco niveles y siete dimensiones ver Figura 14. Modelo Prado MMGP. 
 
Figura 14. Modelo Prado MMGP. 
- Un cuestionario (el núcleo del modelo) de autoevaluación (Prado, 2014) de 
40 preguntas para evaluar los niveles y dimensiones del modelo. 
-  Una amplia documentación en diferentes idiomas disponible en la 
biblioteca virtual del sitio web del modelo14 con las directrices básicas para 
responder el cuestionario, perfil de quienes responden el cuestionario, el 
formato del cuestionario, reportes de casos de aplicación en diferentes 
industria 
- Un método de ponderación del cuestionario de autoevaluación aplicado 
- Una herramienta en línea para aplicar el modelo y entregar unos resultados 
de forma inmediata 
- Una autoevaluación más allá de las capacidades en gestión de proyectos, 
como son: competencias técnicas asociadas con el servicio, liderazgo, 
                                            
13	   Darci tiene más de 30 años de experiencia en gestión de proyectos en diferentes sectores: 
construcción, tecnología de la información. Ha ayudado a decenas de organizaciones brasileñas a 
estructurarse para el desafío. 
14 Para consultar toda la información se puede acudir a esta dirección: 
http://www.maturityresearch.com/novosite/es/index.html 	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resolución de conflictos, motivación, negociación, herramientas 
tecnológicas, metodología, alineación estratégica, entre otros.  
 
El modelo no cuenta con:  
 
- No indica qué preguntas y aspectos se evalúan para cada dimensión en  
cada nivel de madurez 
- No presenta el método de valoración de los resultados de la autoevaluación 
de las dimensiones a partir de la aplicación del cuestionario 
- El modelo no entrega consideración de mejoramiento para ayudar a las 
PMO a alcanzar el nivel de madurez deseado 
- No permite comparar resultados entre diferentes PMO, ni tampoco los 
mismos de la empresa en un momento determinado. 
- Tampoco entrega todos los reportes de gráficos de salida esperados por las 
PMO del ámbito local 
- La herramienta web de aplicación no es multiusuarios, ni tampoco permite 
finalizar la autoevaluación después haberla iniciado y suspenderla por 
razones de fuerza mayor.      
Las características de los niveles y las dimensiones autoevaluadas en el modelo 
de madurez MPCM son las siguientes: 
El Nivel 1: Inicial: las características de este nivel son: La compañía no tiene una 
percepción correcta de lo que son los proyectos y de la gestión de proyectos. Los 
proyectos se ejecutarán sobre la base de la intuición, "buena voluntad" o "esfuerzo 
individual". No  hay una planificación y control. No hay procedimientos 
estandarizados. De manera que el éxito es el resultado del esfuerzo individual o la 
suerte. 
El Nivel 2: Conocido: se crea una nueva cultura orientada al desarrollo de 
habilidades entorno a la gestión de los proyectos, existen iniciativas aisladas. Las 
características de este nivel son: 
Existen algunos gerentes de proyectos con habilidades y con certificación en 
Gestión de Proyectos. 
Hay Procesos básicos, no estandarizados en todos los proyectos.  
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La administración apoya y fomenta el uso de las buenas prácticas en Gestión de 
Proyectos. 
Se utiliza un Software para crear la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)  
Existen  iniciativas aisladas para la planificación y el control de algunos proyectos. 
No existe una plataforma estandarizada para la Gestión de los Proyectos que 
involucre: procesos, recursos, estructura de la organización, etc. 
Se produce el despertar de una conciencia de la importancia de la implementación 
de cada uno de los componentes de una plataforma para la Gestión de Proyectos 
(GP). 
Se realizan estimaciones y horarios basados en el conocimiento experto y las 
herramientas genéricas. 
El Nivel 3: Estandarizado: en este nivel existe una plataforma tecnológica 
estandarizada para la Gestión de los Proyectos y sus principales características 
son: 
Existe una plataforma estandarizada para la Gestión de los Proyectos. 
La administración ha institucionalizado los procesos. 
Todos los procesos son repetibles, estandarizados para todos los proyectos. 
Estimaciones y calendarios pueden estar basados en estándares de la industria y 
las características de la organización. 
Los proyectos utilizan una Línea Base, y aplican medición del desempeño. 
Existen revisiones permanentes, una gestión de los riesgos en los proyectos 
Hay una gestión particular para las acciones correctivas 
Existe un Plan de comunicaciones eficaz, listas de chequeo, validación de las 
acciones y compromiso.  
Se capturan datos con anomalías que impactan los resultados del proyecto 
(retrasos, costes de desbordamiento, etc.). 
La plataforma tecnológica es utilizada por los principales actores desde hace más 
de un año. 
Un número significativo de proyectos sigue una metodología estándar en Gestión 
de Proyectos. 
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Se crea y se visibiliza la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) dentro de la 
Estructura organizacional. 
Se establecen las  bases del alineamiento estratégico entre los resultados 
entregados por los proyectos y los esperados por la gerencia.  
El Nivel 4: Gestionado: las características del nivel son: 
Los procesos de Gestión de Proyectos están integrados con los procesos 
corporativos. 
Eliminación (o mitigación) de las anomalías que dificultan los resultados del 
proyecto. 
Profesionales demuestran de forma consistente un alto nivel de competencia. 
El éxito y la finalización satisfactoria de los proyectos es una constante (esta 
situación se produce hace más de dos años). 
Existen bases de datos de estimaciones, métricas y lecciones aprendidas 
Los factores críticos de éxito están definidos, escritos y conocidos por todos, 
formalidad y rigurosidad en las acciones. 
Se utilizan herramientas específicas de Gestión de Proyectos. 
Se ha implementado un tablero de control en la organización. 
Existe un trabajo en equipo y un plan de reconocimiento y recompensas. 
Existe una evaluación de los procesos y medición de la satisfacción. 
La información histórica está estructurada y con acceso para toda la organización. 
La administración adopta una visión de la organización como una entidad. 
La gerencia usa los datos para tomar decisiones. 
El Nivel 5: Optimizado: las características del nivel son: 
Optimización de los procesos y herramientas. 
Existen Procesos para medir la eficacia y eficiencia del proyecto. 
La gestión se centra en la mejora continua. 
Hay una optimización en los resultados (tiempo, costo, alcance, calidad, 
rendimiento, etc.) 
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Existe un buen clima laboral, de alta productividad y bajo estrés   
Existen evaluaciones y mejoras permanentes, benchmarking 
Existen Planes formales del desarrollo del personal 
Indicadores de desempeño optimizados 
Existen evaluaciones y aplicaciones de mejores prácticas. 
Existe una optimización del mejoramiento continuo en Gestión de Proyectos. 
Desarrollo de la disciplina de Administración de Proyectos con respecto al estado 
del arte. 
Existen procesos de innovación entorno a la Gestión de los Proyectos. 
Las 7 dimensiones del modelo son: 
Competencias en Gestión de Proyectos: involucra las habilidades de las 
personas en Gestión de Proyectos siguiendo un estándar PMBPK®, ICB IPMA15. 
Los aspectos asociados a esta dimensión que se tuvieron en cuenta fueron: 
Procesos, métodos, procedimientos, Resultados Obtenidos (Éxito de los 
Proyectos), Capacitación, Disponibilidad del Personal, Clientes y Stakeholders. 
Competencias contextuales y técnicas: Las personas claves involucradas con 
la gestión de proyectos deben ser competentes (conocimiento + experiencia) en 
aspectos técnicos del producto (buen servicio o resultado) que se está creando, 
así como en los aspectos de la organización (finanzas, en modelo productivo / 
distributivo, su negocio, etc.). El nivel de competencia requerido depende de la 
función realizada por cada uno. 
Competencia de Comportamiento: 
Las personas claves involucradas con la gestión de proyectos deben ser 
competentes (conocimiento + experiencia) en aspectos conductuales (liderazgo, 
organización, motivación, negociación, etc.). El nivel de competencia requerido 
depende de la función realizada por cada uno. 
Los aspectos que se consideran en las competencias contextuales y técnicas, y de 
comportamiento están asociados al IPMA16:   
 
                                            
15	  International Project Management Association: IPMA	  	  
16	  ICB	  -­‐	  IPMA	  Competence	  Baseline	  Version	  3.0	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Figura 15. Aspectos de las Competencias 
 
Uso de metodología: 
Debe haber una metodología de gestión de proyecto adecuada, que involucre todo 
el ciclo propuesto. Con el tiempo esto significa que no esté involucrada sólo la fase 
de implementación, sino también la fase del caso de negocio. Los aspectos 
asociados a esta dimensión que se tuvieron en cuenta fueron: uso de una 
metodología y capacidad de la metodología. 
Informatización: 
Los aspectos relevantes de la metodología deben ser computarizados y el sistema 
debe ser fácil de usar y permitir tomar las decisiones correctas en el momento 
adecuado. Los aspectos asociados a esta dimensión que se tuvieron en cuenta 
fueron: herramientas, Importancia de la Tecnología y La Madurez de la Tecnología 
en la empresa. 
Alineación estratégica: 
Los proyectos llevados a cabo por la PMO deben estar en plena alineación con las 
estrategias de la organización. Los procesos deben ser ejecutados con calidad y 
agilidad necesaria. Los aspectos asociados a esta dimensión que se tuvieron en 
cuenta fueron: la Importancia de Alineación estratégica, Gobierno de la Gestión de 
Proyectos, Alineación de los proyectos, Tipo de PMO. 
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Estructura Organizacional: 
Una estructura organizativa adecuada debe ser utilizada, tanto en la etapa de caso 
de negocio y en la etapa de implementación. Para el caso de la etapa de 
implementación, esta estructura implica generalmente jefes de proyecto, PMO, 
patrocinador y comités. La estructura organizativa definirá las funciones y las 
normas, así como regular las relaciones de autoridad y poder entre los jefes de 
proyecto y las distintas áreas de la organización que participan en los proyectos. 
Los aspectos asociados a esta dimensión que se tuvieron en cuenta fueron: 
Importancia de la Estructura Organizacional, Comités, Gobierno de la Estructura, 
Tipo de Estructura, Entendimiento del contexto organizacional  
Una vez se diligencia el cuestionario de autoevaluación que está  conformado por 
40 preguntas distribuidas en 4 niveles (nivel 2, a un nivel 5)  para evaluar de una 
manera muy precisa los 5 niveles de madurez y las 7 dimensiones. Por lo general, 
el tiempo estimado está entre 60 y 90 minutos para completar el cuestionario con 
un grado muy satisfactorio de exactitud. Ver en el Anexo C el cuestionario 
completo.  
El siguiente paso es entregar un diagnostico como se muestra en la Figura 15. 
Modelo de Prado-PNMM: 
 
Figura 16. Modelo de Prado-PMMM  
 
El diagnóstico permite profundizar en la comprensión de la situación actual y las 
causas de las deficiencias encontradas por la PMO. Este paso es fundamental 
para comenzar el otro componente: Plan de Mejoramiento. El alcance de definir el 
Plan de Mejoramiento tiene como propósito hacer frente a la evolución de la 
madurez de los proyectos, con todas las peculiaridades que debe tener junto con 
su gestión. El modelo propuesto permitirá que las PMO se puedan autoevaluar de 
forma independiente por nivel de madurez o por dimensión: 
Cuando la autoevaluación del modelo sea por niveles de madurez se aplicará el 
método de valoración de resultados que se indica en el formato del cuestionario de 
autoevaluación del modelo MPCM. 
Como el método de evaluación de las dimensiones del modelo no se detalla en la 
documentación existente, ni tampoco su autor entrega alguna información que 
CUESTIONARIO	   DIAGNÓSTICO	   PLAN	  DE	  MEJORAMIENTO	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permita identificar cómo se ponderaron y se obtuvieron los valores de salida a 
partir de aplicar el cuestionario de autoevaluación general ver anexo D. la 
presente investigación desarrollo un método de evaluación.      
 
3.4. Método de evaluación de las dimensiones del modelo de madurez 
MPCM 
Como no se tiene acceso por razones de confidencialidad a la documentación que 
indique el método de evaluación de las dimensiones del modelo, se creó un 
método a partir de la revisión de la literatura existente del modelo. 
El método está dividido en 4 fases: una primera fase comprende la elaboración de 
una base de conocimientos que permite caracterizar cada una de las dimensiones 
por nivel de madurez del uno al cinco. Una segunda fase  define a partir de la base 
de conocimiento y de los aspectos que se tuvieron en cuenta para cada dimensión 
el cuestionario de autoevaluación. La tercera fase es la valoración del método, y la 
cuarta permite identificar las consideraciones de mejoramiento de cada dimensión 
y sus aspectos por nivel de madurez.   
Fase 1: Base de conocimientos para las Dimensiones 
La base de conocimiento se estructuró tomando como referencia Kerzner (2001), 
Mieritz, Fitzgerald, Gomolski, & Light (2007), Gerard (2004), Price (2009), Prado 
(2014), IPMA (2006) y PMI (2013): 
 
 
 
 
 
Tabla 18 Base de conocimiento de las dimensiones 
Dimensiones 
 
 
Nivel 1: No 
existente  
Nivel 2: 
Lenguaje 
Común   
Nivel 3: 
Metodología 
singular - 
Definido   
Nivel 4:  
Gestionado, 
Benchmarking   
Nivel 5: 
Optimizado, 
Mejoramiento 
continuo     
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Procesos de Gestión de 
Proyectos 
No existen 
procesos, 
métodos ni 
procedimientos 
formales en 
torno a la 
Gestión de los 
Proyectos. Los 
procesos se 
ejecutan de 
forma Ad-hoc  
Comienza a 
existir un 
lenguaje común 
entorno a los 
procesos de 
gestión de 
proyectos y que 
es utilizado por 
algunos PM 
(Project 
Manager)   
Se han 
estandarizado 
unos procesos, 
métodos y 
procedimientos 
en torno a la 
gestión de los 
proyectos y la 
deben seguir 
todos los PM 
(Project 
Manager)   
Existen procesos 
gestionados con  
métricas de 
desempeño 
frente a la 
Gestión de 
Proyectos (GP). 
Además, se 
refinan y se 
controlan los 
procesos,  
métodos y 
procedimientos 
estandarizados 
en GP, comienza 
a existir un 
Benchmarking 
de los procesos 
Se documentan las 
lecciones 
aprendidas. 
existen buenas 
prácticas, y hay un 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos, métodos 
y procedimientos 
en torno a la 
Gestión de los 
Proyectos (GP) 
Contextuales y técnicas 
No existen 
buenas prácticas 
asociadas a los 
aspectos 
considerados 
dentro del 
contexto y el 
buen servicio en 
la gestión de los 
proyectos 
Algunos 
aspectos 
pertenecientes 
al contexto y 
técnicas del 
buen servicio 
son habilidades 
que aplican y 
desarrollan 
algunos PM 
(Project 
Manager) por su 
cuenta 
Todos los 
aspectos 
asociados a la 
dimensión del 
contexto y 
técnicas del 
buen servicio se 
encuentran 
estandarizados a 
través de 
buenas prácticas 
y son 
habilidades que 
aplican y 
desarrollan 
todos los PM 
(Project 
Manager)  
Existen métricas 
y una gestión 
del desempeño 
sobre todos los 
aspectos 
asociados a la 
dimensión del 
contexto y 
técnicas del 
buen servicio, 
además existe 
un 
benchmarking 
con otras 
prácticas y que 
los PM (Project 
Manager)  
comienzan a 
utilizar.   
Existen un 
mejoramiento 
continuo con una 
lecciones 
aprendidas 
documentadas 
acerca de la 
gestión de todos 
los aspectos 
asociados a la 
dimensión del 
contexto y técnicas 
del buen servicio 
Comportamiento 
No existen 
buenas prácticas 
asociadas a los 
aspectos de 
comportamiento 
y conducta de 
los PM (Project 
Las buenas 
prácticas 
asociadas a los 
aspectos de 
comportamiento 
y conducta de 
los PM (Project 
Las buenas 
practicas 
asociadas a los 
aspectos de 
comportamiento 
y conducta de 
los PM (Project 
Existe un 
Benckmarking 
de las buenas 
prácticas 
asociadas a los 
aspectos de 
comportamiento 
Existen un 
mejoramiento 
continuo con unas 
lecciones 
aprendidas 
documentadas 
acerca de las 
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Manager) para 
la gestión de los 
proyectos. 
Manager) para 
la gestión de los 
proyectos 
dependen del 
esfuerzo y 
dedicación de 
los individuos 
más que de una 
iniciativa de la 
organización.  
Manager) para 
la gestión de los 
proyectos se han 
estandarizado 
por la 
organización  
y conducta de 
los PM (Project 
Manager) para la 
gestión de los 
proyectos.  
buenas prácticas 
asociadas a los 
aspectos de 
comportamiento y 
conducta de los 
PM (Project 
Manager) para la 
gestión de los 
proyectos.  
 
Metodología 
No existe una 
metodología 
para la gestión 
de los 
proyectos todo 
es Ad-hoc 
Cada PM 
(Project 
Manager)  
define y aplica 
su propia 
metodología 
para la gestión 
de los proyectos  
Se ha 
estandarizado 
una 
metodología 
para ser 
aplicada por 
los PM 
(Project 
Manager) para 
la gestión de 
los proyectos  
Existe un 
Benchmarking 
con otras 
metodologías 
para ser 
aplicadas por los 
PM (Project 
Manager) para la 
gestión de los 
proyectos  
Existe un 
mejoramiento 
continuo con unas 
lecciones 
aprendidas 
documentadas 
acerca de las 
buenas prácticas 
asociadas con la 
metodología 
estandarizada para 
ser aplicada por los 
PM (Project 
Manager) para la 
gestión de los 
proyectos  
Tecnología 
La 
Organización 
NO cuenta con 
herramientas 
(Software) a 
nivel de 
desktop para la 
gestión de los 
proyectos. 
cada PM 
(Project 
Manager) 
define y aplica 
sus 
herramientas 
La Organización 
cuenta con 
herramientas 
(Software) a 
nivel de desktop 
para la gestión 
de los proyectos 
que son 
utilizadas por 
algunos PM 
(Project 
Manager) 
La 
Organización 
cuenta con 
una estructura 
tecnológica 
estandarizada 
para la gestión 
del Portafolio 
de proyectos y 
que es 
utilizada por 
todos los PM 
(Project 
Manager) 
La organización 
ha comenzado a 
utilizar una 
plataforma 
colaborativa tipo 
Dashboard para 
la gestión del 
portafolio de 
proyectos 
La organización ha 
articulado la 
plataforma 
tecnológica 
colaborativa con 
los procesos 
estratégicos en un 
Sistema de 
información único  
y especializado que 
facilita la toma de 
decisión de manera 
oportuna  
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Alineación estratégica 
El logro y los 
resultados 
exitosos 
dependen de 
cada PM 
(Project 
Manager), no 
existe una 
alineación 
estratégica con 
los objetivos 
del negocio 
Existe un 
lenguaje común 
entorno a la 
priorización y 
caracterización 
de los proyectos 
frente a la 
misión, visión y 
los resultados 
esperados por la 
alta gerencia 
Se adopta y se 
estandariza un 
framework 
que permita 
bajar la 
estrategia de 
la 
organización a 
la gestión de 
los proyectos, 
se debe 
estandarizar 
un PMO 
chárter 
alineado con 
los objetivos y 
metas de la 
organización  
La PMO adopta 
un modelo de 
madurez, 
comienza hacer 
benchmarking, 
utiliza métricas 
de desempeño, 
reporta a la alta 
gerencia y está 
claramente 
definida dentro 
de la estructura 
de la 
organización. Se 
define el 
concepto del 
valor agregado. 
La PMO adopta 
el nombre de 
EPMO 
(Enterprise PMO) 
Todos los 
proyectos están 
alineados con la 
estrategia de la 
organización y 
existe un 
mejoramiento 
continuo con unas 
lecciones 
aprendidas y 
documentadas 
acerca de los 
resultados fallidos 
y exitosos bajo la 
responsabilidad de 
la PMO 
Estructura Organizacional 
No existe una 
estructura 
organizacional. 
La gestión de 
los proyectos 
es adelantada 
por PM (Project 
Manager) que 
están 
vinculados a 
unidades 
funcionales de 
la organización  
Cada PM 
(Project 
Manager) define 
el tipo de 
estructura 
organizacional 
que se ajusta al 
tipo de 
proyectos bajo 
su 
responsabilidad.   
Se ha 
estandarizado 
una estructura 
organizacional 
para la gestión 
de todos los 
proyectos, con 
un staff de PM 
dedicando 
parte del 
tiempo, y con 
un lider que 
reporta al 
director 
funcional 
Se definen 
métricas y un 
control de 
desempeño para 
el seguimiento a 
la gestión una 
estructura 
organizacional 
para la gestión 
de todos los 
proyectos.  
Existe un 
mejoramiento 
continuo y unas 
lecciones 
aprendidas 
documentadas 
acerca del tipo de 
estructura 
organizacional que 
se definió para la 
gestión de los 
proyectos 
 
• Fase 2: Cuestionario de Autoevaluación para las Dimensiones 
Una vez creada la base de conocimientos, se estructuró un cuestionario de 
autoevaluación de 29 preguntas a partir de los aspectos considerados que 
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permitieran evaluar cada dimensión del modelo. Además, se consideraron algunas 
preguntas del cuestionario del modelo MPCM (Prado, 2014). 
Tabla 19. Cuestionario de la dimensión Gestión de proyectos.  
    Respuestas 
Aspectos 
Evaluados 
Pregunta N1 N2 N3 N4 N5 
Procesos, métodos, 
procedimientos 
Los procesos, 
métodos y 
procedimiento
s en Gestión 
de Proyectos 
¿Cómo fueron 
en los últimos 
doce meses? 
Seleccione la 
opción más 
adecuada:  
No existen 
procesos, 
métodos ni 
procedimiento
s formales 
entorno a la 
Gestión de los 
Proyectos. El 
trabajo se 
realiza de 
forma Ad-hoc  
Existen 
algunos 
procesos, 
métodos y 
procedimiento
s en torno a la 
Gestión de los 
Proyectos que 
son utilizados 
por algunas 
áreas de la 
organización  
y por algunos  
Gerentes de 
Proyectos que 
empiezan 
hacer uso de 
una 
metodología 
Existen 
procesos que 
se han 
estandarizado 
en la 
organización, 
se adoptó  un 
modelo 
reconocido 
(PMBOK®, 
PRINCE2®, 
P2M, etc.)  
Para la 
Gestión de los 
procesos, 
métodos y 
procedimiento
s en torno a 
los Proyectos  
Existen 
procesos 
gestionados 
con  métricas 
de desempeño 
frente a la 
Gestión de 
Proyectos 
(GP). Además, 
se refinan y se 
controlan los 
procesos,  
métodos y 
procedimiento
s 
estandarizados 
en GP 
Se 
documentan 
las lecciones 
aprendidas. 
existen 
buenas 
prácticas, y 
hay un 
mejoramiento 
continuo de 
los procesos, 
métodos, y 
procedimient
o en torno a 
la Gestión de 
los Proyectos 
(GP) 
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Resultados 
Obtenidos 
(Éxito de 
los 
Proyectos)  
En cuanto a los  
resultados 
obtenidos al 
finalizar los 
proyectos ¿Cómo 
fue en los últimos 
doce meses? 
Seleccione la 
opción más 
adecuada: 
Los resultados del 
éxito de los 
proyectos 
dependen 
exclusivamente 
del esfuerzo, 
experiencia y 
conocimiento de 
cada Gerente de 
Proyectos. 
Los resultados 
exitosos 
obtenidos 
permiten un 
reconocimiento 
en los beneficios 
que  entrega la 
Gestión de 
Proyectos (GP) y 
comienza una 
Comprensión de 
los principios en 
GP.  
Los resultados 
exitosos 
obtenidos en 
los proyectos 
son frecuentes 
y son los 
esperados por 
la 
organización 
en cada una 
de sus fases. 
el número de 
proyectos 
exitosos en 
tiempo, 
recursos, 
costos, es 
demasiado 
alto    
Los resultados 
exitosos 
obtenidos 
facilitan una 
evaluación 
utilizando 
métricas de 
desempeño, y 
además, 
determinar el 
impacto 
oportuno de 
las áreas de 
conocimiento 
en Gestión de 
Proyectos (GP) 
dentro de la 
empresa. 
Existen 
lecciones 
aprendidas y 
buenas 
prácticas 
documentadas 
de los 
resultados 
obtenidos en 
la Gestión de 
Proyectos 
(GP) y que 
son utilizadas 
en proyectos 
futuros  
 
Capacitación  
Frente a la 
inversión en 
capacitación en 
Gestión de 
Proyectos (GP) 
¿Cómo fue en los 
últimos doce 
meses? Seleccione 
la opción más 
adecuada: 
El esfuerzo en 
estar capacitado 
en Gestión de 
Proyectos (GP) es 
un interés y 
motivación 
particular de cada 
Gerente de 
proyectos 
Empieza a existir 
un interés en 
tener un Plan de  
Entrenamientos 
en (GP) para los 
empleados y 
algunos Gerentes 
de Proyectos. 
Algunos 
directores de 
proyectos tienen 
certificación en 
un estándar 
global de Gestión 
de Proyectos. 
Existe un Plan 
de 
capacitación 
estandarizado 
por la 
empresa. 
Todos los 
Gerentes de 
Proyectos 
están 
certificados en 
una 
Metodología 
global en 
Gestión de 
Proyectos 
(GP).   
El  Plan de 
capacitación 
estandarizado 
está alineado 
con los 
objetivos 
estratégicos 
de la 
organización. 
Además, se 
realiza una 
evaluación 
oportuna del 
desempeño 
del mismo y 
se analizan los 
nuevos retos 
del mercado 
en temas de 
Gestión de 
Existe un 
mejoramiento 
continuo del 
Plan de   
Capacitaciones 
entorno a la 
Gestión de 
Proyectos 
(GP).  Y la 
inversión es 
mayor 
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Proyectos 
(GP).    
 
Disponibilidad 
del Personal 
En cuanto a la 
dedicación del 
recurso humano a 
la Gestión de los 
Proyectos (GP) 
¿Cómo fue en los 
últimos doce 
meses? 
Seleccione la 
opción más 
adecuada: 
En la  mayoría de 
casos el recurso 
humano 
vinculado a los 
proyectos hace 
parte de 
diferentes 
unidades 
funcionales de la 
empresa y 
distribuyen su 
tiempo entre 
múltiples 
actividades 
asociadas a su 
unidad y el resto 
a los proyectos 
que se le asignen. 
Solo los 
proyectos 
prioritarios 
reciben un 
personal 
dedicado 
exclusivamente 
al proyecto y se 
crea la figura del 
líder del 
portafolio de 
Proyectos.   
Existe un staff 
full time 
dedicado a la 
Gestión de los 
Proyectos 
(GP).  
Existe un 
personal full 
time dedicado 
a la gestión 
de los 
proyectos, con 
unas 
competencias, 
roles y 
funciones 
claramente 
identificadas      
Existe un 
mejoramiento 
continuo de 
las 
competencias, 
dedicación, 
roles y 
funciones de 
los diferentes 
líderes del 
Portafolio de 
Proyectos 
(PPM) en 
todas las 
áreas de la 
empresa. la 
organización 
funciona por 
gestión de 
proyectos   
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Clientes y 
Stakeholders 
¿Cómo fue La  
participación de 
los Clientes y los 
Stakeholders en 
los Proyectos?   
¿Cómo fue en los 
últimos doce 
meses? 
Seleccione la 
opción más 
adecuada: 
La  participación 
de los Clientes y 
los Stakeholders 
en las diferentes 
fases de la 
Gestión de los 
Proyectos es 
mínima. 
Existe un interés 
y 
reconocimiento 
de la empresa 
en involucrar 
más a los 
Clientes y los 
Stakeholders en 
la gestión de los 
proyectos 
La  
participación 
de los 
Clientes y los 
Stakeholders 
en la gestión 
de los 
Proyectos se 
encuentra 
estandarizada 
siguiendo una 
metodología 
global. 
Existen métricas 
de desempeño, 
eficiencia/eficacia 
que permiten 
determinar el 
grado de 
satisfacción de 
los clientes y los 
stakeholder 
frente a los 
entregables del 
proyecto. 
Existe un 
plan de 
mejoramiento 
continuo de 
las relaciones 
con los 
clientes 
externos y 
los 
stakeholder 
para 
aumentar su 
satisfacción 
en torno a los 
entregables 
del proyecto. 
 
Para ver el cuestionario completo incluyendo todas las preguntas evaluadas en 
cada aspecto y cada dimensión ver anexo E. 
Fase 3: Valoración de las respuestas en él método por dimensiones. 
El método de valoración de las dimensiones es referenciado en por la forma de 
evaluación del modelo de madurez de Crawford (2007),  
Tabla 20. Método de valoración de las dimensiones 
Gestión de Proyectos (GP) 
Nivel de Madurez 
Dimensión Aspectos 1 2 3 4 5 
Gestión de Proyectos (GP) 
            
Procesos, métodos, procedimientos   x       
Resultados Obtenidos (Éxito de los Proyectos)     x     
Capacitación      x     
Disponibilidad del Personal     x     
Clientes y Stakeholders     x     
. 
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El nivel de madurez de la dimensión es 2 ¿Por qué?: Procesos, métodos, 
procedimientos requieren ser reforzados. Es el nivel más bajo (2) y el que está en 
mayor riesgo entre todos los aspectos evaluados. 
Este procedimiento es igual para todas las demás dimensiones y aspectos que se 
consideraron evaluar y para poder determinar el nivel de madurez de la 
organización aplicando este método.  
Fase 4: Consideraciones que ayudan al mejoramiento de cada dimensión y 
sus aspectos para pasar de un nivel a otro. 
A partir de los resultados de la evaluación se creó una base de conocimientos de 
las consideraciones de mejoramiento para cada uno de los aspectos asociados a 
cada dimensión del modelo de madurez. Así por ejemplo: la dimensión de Gestión 
de proyectos  y  sus aspectos que son: procesos, métodos y procedimiento, 
resultados obtenidos (éxito de los proyectos), capacitación, disponibilidad del 
personal, clientes y Stakeholders, tienen la siguiente base de conocimientos de 
consideraciones de mejoramiento: 
Consideraciones de mejoramiento para el aspecto: procesos, métodos y 
procedimientos: 
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Acciones para pasar del N1 
al N2 
Acciones para pasar 
del N2 al N3 
Acciones para pasar 
del N3 al N4 
Acciones para pasar 
del N4 al N5 
• Se debe empezar a brindar 
formación inicial y  educación en 
gestión de proyectos. 
• La empresa debe Patrocinar la 
formación e incrementar el 
número de personas certificadas 
en (PMP)®. 
• La empresa debe Animar a los 
empleados para comenzar a 
comunicarse en el lenguaje 
común de gestión de proyectos. 
• Se debe Reconocer las 
herramientas de gestión de 
proyectos disponibles. 
• Desarrollar una comprensión 
de los principios de gestión de 
proyectos: Project Management 
Body Of Knowledge (PMBOK). 
• Desarrollar una 
cultura que apoya 
tanto el 
comportamiento y el 
lado cuantitativo de la 
gestión de proyectos. 
• Reconocer tanto los 
impulsores / necesidad 
de la gestión del 
proyecto y los 
beneficios que se 
pueden lograr en el 
corto plazo y el largo 
plazo. 
• Desarrollar un 
proceso de gestión de 
proyectos / 
metodología de tal 
manera que los 
beneficios deseados se 
pueden conseguir de 
forma repetitiva. 
• Desarrollar un plan 
de estudios de la 
gestión de proyectos 
en curso para todos 
los empleados de tal 
manera que los 
beneficios de gestión 
de proyectos pueden 
ser sostenidos y 
mejorados para el 
largo plazo. 
• Integrar todos los 
procesos relacionados en 
una única metodología 
con la ejecución exitosa 
demostrada. 
• Fomentar la aceptación 
a nivel corporativo de una 
cultura que apoya la 
gestión de proyectos de 
manera formal y la 
presentación de informes 
de múltiples jefes. 
• Desarrollar el apoyo a la 
responsabilidad 
compartida por parte de la 
empresa a la gestión de 
los proyectos. 
• Crear una 
organización dedicada 
a Benchmarking 
• Desarrollar un 
Gestión de proyectos 
con un Benchmarking 
de procesos 
• Decidir que procesos 
pueden estar 
asociados aun 
Benchmarking con 
otras metodologías 
• Reconocer los 
beneficios del 
Benchmarking  
Consideraciones de mejoramiento de la dimensión de Gestión de proyectos  y que 
corresponden al aspecto Resultados Obtenidos (Éxito de los Proyectos): 
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Acciones para pasar del N1 
al N2 
Acciones para pasar 
del N2 al N3 
Acciones para pasar 
del N3 al N4 
Acciones para pasar 
del N4 al N5 
• Desarrollar un buen Project 
Charter adecuado al proyecto 
• Desarrollar un buen plan de 
negocios  
• Tener unos buenos objetivos y 
alcances claramente definidos  
• Desarrollar una estructura de 
desglose de trabajo para las 5 
fases del proyecto (inicio, 
planeación, ejecución, control y 
cierre)  
• Realizar una evaluación 
financiera previa al proyecto 
• Se adopta una 
metodología en 
gestión de proyectos 
• Se desarrolla un 
plan de 
entrenamientos 
frecuentes en Gestión 
de proyectos 
• Se estandarizan los 
roles, 
responsabilidades y 
funciones del personal 
que trabaja en gestión 
de proyectos 
• Se adopta un modelo de 
madurez en gestión de 
proyectos  
• Se definen métricas de 
desempeño entorno a los 
procesos de gestión de 
proyectos 
• Se aplica un plan 
estricto de gestión de los 
riesgo en el proyecto 
acorde a la metodología 
definida 
• Se aplica un plan 
estricto de gestión de las 
comunicaciones en el 
proyecto acorde a la 
metodología definida 
• Existe un plan de 
gestión del cambio  
• Debe haber una 
gestión eficiente/eficaz 
de los recursos y las 
finanzas del proyecto 
• Debe haber un 
reporte permanente 
del desempeño de los 
gerentes de proyectos 
• Se debe identificar el 
valor esperado por la 
alta gerencia entorno 
a los proyectos 
• Debe existir un 
mejoramiento 
continuo de los 
procesos de gestión 
de proyectos, la 
metodología definida, 
el entrenamiento al 
recurso humano, etc. 
• Deben existir unas 
lecciones aprendidas 
documentadas y 
sistematizadas 
• Existe una PMO 
reportando a la alta 
gerencia  
 
Consideraciones de mejoramiento de la dimensión de Gestión de proyectos  y que 
corresponden al aspecto de Capacitación: 
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Acciones para pasar del N1 
al N2 
Acciones para pasar 
del N2 al N3 
Acciones para pasar 
del N3 al N4 
Acciones para pasar 
del N4 al N5 
Definir un plan de inversión en 
Capacitación a para los 
empleados y algunos Gerentes 
de Proyectos. Algunos 
directores de proyectos tienen 
certificación en un estándar 
global de Gestión de Proyectos. 
Se crea un Plan de 
capacitación 
estandarizado por la 
empresa. Todos los 
Gerentes de Proyectos 
están certificados en 
una Metodología 
global en Gestión de 
Proyectos (GP).   
Garantizar que el Plan de 
capacitación 
estandarizado esté 
alineado con los objetivos 
estratégicos de la 
organización. Se debe 
realizar una evaluación 
oportuna del desempeño 
del mismo y se analizan 
los nuevos retos del 
mercado en temas de 
capacitación en Gestión 
de Proyecto (GP).    
Garantizar un 
mejoramiento 
continuo del Plan de   
Capacitaciones 
entorno a la Gestión 
de Proyectos (GP) y su 
inversión debe ser 
mayor, Existen una 
guías documentadas 
de las lecciones 
aprendidas a los largo 
de los procesos de 
capacitación  
 
Consideraciones de mejoramiento de la dimensión de gestión de proyectos  y que 
corresponden al aspecto de disponibilidad del personal: 
Acciones para pasar del N1 
al N2 
Acciones para pasar 
del N2 al N3 
Acciones para pasar 
del N3 al N4 
Acciones para pasar 
del N4 al N5 
La empresa debe definir el 
personal de las áreas 
funcionales y su dedicación a la 
gestión de los proyectos, 
existen múltiples gerentes de 
proyectos y algunos gerentes 
de programa certificados.     
Existe un staff full 
time y parte del 
tiempo dedicado a la 
gestión de los 
proyectos. Con 
múltiples gerentes de 
proyectos, múltiples 
gerentes de 
programas certificados 
y un director/senior 
gerente de 
programas,  staff 
PMO. 
Existe un personal full 
time dedicado al soporte 
técnico de la gestión de 
los proyectos, existen 
múltiples gerentes de 
proyectos, múltiples 
gerentes de programas 
certificados y un director 
de PMO.  
Debe existir un 
mejoramiento 
continuo de las 
competencias, 
dedicación, roles y 
funciones de los 
diferentes líderes del 
portafolio de 
proyectos, en todas 
las áreas de la 
empresa. La 
organización funciona 
por gestión de 
proyectos.  Múltiples 
gerentes de proyectos, 
múltiples gerentes de 
programas 
certificados, personal 
de apoyo en toda la 
empresa,  un staff 
técnico dedicado a la 
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PMO,  vicepresidente o 
director de PMO.  
Consideraciones de mejoramiento de la dimensión de gestión de proyectos  y que 
corresponden al aspecto de clientes y stakeholders: 
Acciones para pasar del N1 
al N2 
Acciones para pasar 
del N2 al N3 
Acciones para pasar 
del N3 al N4 
Acciones para pasar 
del N4 al N5 
Existe un interés y 
reconocimiento de la empresa 
en involucrar más a los clientes 
y los stakeholders en la gestión 
de los proyectos. Algunos 
gerentes de proyectos utilizan 
buenas prácticas de gestión de 
los involucrados acorde con un 
estándar de gestión de 
proyectos.  
Debe existir un mapa 
de procesos de la 
gestión de los 
involucrados 
claramente 
estandarizado que 
comprenda: 
identificación de los 
interesados, plan de 
gestión de los 
resultados,  
participación de los 
interesados, control 
de los interesados. 
Se deben definir métricas 
de desempeño, 
eficiencia/eficacia que 
permiten determinar el 
grado de satisfacción de 
los clientes y la 
participación de los 
stakeholders frente a los 
entregables del proyecto. 
Se  debe crear un plan 
de mejoramiento 
continuo de las 
relaciones y la gestión 
de los involucrados y 
los clientes que 
permita  aumentar la 
satisfacción en torno a 
los entregables del 
proyecto. 
 
Para ver el total de las consideraciones para todas las dimensiones se recomienda 
ver el Anexo F. 
• Fase 4: Consideraciones que ayudan al mejoramiento para pasar de 
un nivel de madurez a otro. 
Niveles de madurez Consideraciones 
 
 
 
 
 
 
• Algunos  gerentes de proyectos 
comienzan a capacitarse en buenas 
prácticas de gestión de proyectos, 
siguiendo un estándar global, algunos 
de ellos logran una  certificación. 
• Se definen algunos procesos básicos 
en torno a la gestión de los proyectos. 
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Consideraciones de mejoramiento para ir 
del nivel 1 al nivel 2 
 
• La administración respalda y fomenta el 
uso de las buenas prácticas en gestión 
de proyectos. 
• Se comienza a utilizar un software para 
crear y gestionar la EDT (Estructura de 
Desglose del Trabajo)  
• Existen  iniciativas aisladas para la 
planificación y el control de algunos 
proyectos. 
• La organización ve la necesidad de 
tener una plataforma estandarizada 
para la gestión de los proyectos que 
involucre: procesos, recursos, 
estructura de la organización, etc. 
• Se realizan estimaciones y horarios 
basados en el conocimiento experto y 
las herramientas genéricas. 
• Existe un conjunto de plantillas básicas 
para ser utilizadas en la gestión de los 
proyectos. 
• Existe una evaluación básica acerca de 
los indicadores financieros, de 
desempeño, rendimiento y de gestión 
de los proyectos. 
 
 
 
 
 
 
 
• Se implementa en la organización una 
plataforma estandarizada para la 
gestión de los proyectos. 
• Un número significativo de gerentes de 
proyectos se encuentran certificados en 
un estándar reconocido de gestión de 
proyectos. 
• Se capturan datos que impactan los 
resultados de los proyectos en 
(sobrecostos, demoras, etc.). 
• La administración ha institucionalizado 
los procesos en torno a la gestión de 
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Consideraciones de mejoramiento para ir 
del nivel 2 al nivel 3 
 
los proyectos. 
• Se  crea el PMO Charter. 
• Se crea y se visibiliza la Oficina de 
Gestión de Proyectos (PMO) dentro de 
la estructura organizacional. 
• Existen equipos dedicados tiempo 
completo a la gerencia de proyectos y 
reportando a la PMO. 
• Todos los procesos son repetibles, 
estandarizados para todos los 
proyectos. 
• Las estimaciones y calendarios pueden 
estar basados en estándares de la 
industria y las características de la 
organización. 
• Los proyectos utilizan una línea base y 
aplican medición del desempeño por 
medio de métricas. 
• Existen revisiones permanentes a la 
gestión de los riesgos en detalle. 
• Se implementan de forma permanente 
acciones correctivas alrededor de los 
procesos de gestión de los proyectos.  
• Existe un plan de comunicaciones 
eficaz, listas de chequeo, validación de 
las acciones y compromisos.  
• La plataforma tecnológica es utilizada 
por los principales actores desde hace 
más de un año. 
• Un número significativo de proyectos 
sigue una metodología estándar en 
gestión de proyectos. 
• Se establecen las  bases del 
alineamiento estratégico entre los 
resultados entregados por los 
proyectos y los esperados por la 
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gerencia.  
 
 
 
 
 
 
 
Consideraciones de mejoramiento para ir 
del nivel 3 al nivel 4 
 
• Se han creado mecanismos que 
permiten integrar los procesos de 
gestión de proyectos con los procesos 
corporativos. 
• Se han implementado técnicas que 
permiten garantizar la eliminación (o 
mitigación) de las anomalías que 
dificultan los resultados del proyecto. 
• Todo el personal dedicado a proyectos 
está certificado en un estándar 
reconocido de gestión de proyectos. 
• Existen base de datos de estimaciones, 
métricas y lecciones aprendidas. 
• Los factores críticos de éxito están 
definidos, escritos y conocidos por 
todos. 
• Existen evidencias de la mejoría en la 
gestión de los proyectos frente al 
alcance, los tiempos, los costos y los 
resultados esperados. 
• Se han definido métricas del 
desempeño de la PMO 
• La PMO juega un rol estratégico dentro 
de la organización. 
• Se ha implementado un tablero de 
control en la organización. 
• Existe un trabajo en equipo y un plan 
de reconocimiento y recompensas. 
• Existe una evaluación de los procesos 
y medición de la satisfacción. 
• La información histórica está 
estructurada y con acceso para toda la 
organización. 
• La gerencia usa los datos para tomar 
decisiones. 
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Consideraciones de mejoramiento para ir 
del nivel4 al nivel 5 
 
• Existe una optimización de los 
procesos y herramientas a través de 
reingeniería. 
• La PMO reporta a la gerencia de la 
organización directamente. 
• Se han definido los mecanismos que 
permiten medir la eficacia y eficiencia 
de los proyecto. 
• La gestión se centra en la mejora 
continua. 
• Hay una optimización en los resultados 
(tiempo, costo, alcance, calidad, 
rendimiento, etc.). 
• Se ha creado un código de conducta 
que ayude a mantener un buen clima 
laboral, de alta productividad y bajo 
estrés.   
• Existen evaluaciones y mejoras 
permanentes, benchmarking 
• Existen planes formales que ayudan al 
desarrollo del personal del equipo del 
proyecto. 
• Se ha creado una pila de indicadores 
de desempeño optimizados en torno a 
la gestión de los proyectos y la PMO 
• Existen evaluaciones permanentes de 
medición del rendimiento en el equipo, 
y aplicaciones de mejores prácticas. 
• Se ha creado una cultura alrededor de 
la gestión de los proyectos, y 
desarrollado una de  disciplina de 
administración de proyectos con 
respecto al estado del arte. 
• Existen procesos de innovación en 
torno a la gestión de los proyectos. 
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3.5. Automatización del modelo de madurez adaptado 
En la Figura 17. Adaptación de la Metodología AUP, se resumen el proceso para 
la automatización del modelo propuesto. Se identificaron requerimientos por parte 
de los líderes que representan a las PMO locales objeto de estudio para ser 
tenidos en cuenta en el desarrollo de la herramienta (tipos de reportes gráficos, 
modo de presentar los resultados, plataforma web multiusuarios), y finalmente se 
aplicó la herramienta computacional desarrollada que permitiera evaluar las 
capacidades de las PMO y entregar unos resultados objeto de análisis.   
 
Figura 17. Adaptación de la Metodología AUP 
• Paso 1: explorar el dominio del problema 
Para el caso particular del modelo MPCM Este paso consistió en el 
desconocimiento del método de evaluación de las dimensiones del modelo, la 
carencia de entregar unas consideraciones de mejoramiento para ir de un nivel a 
otro y los reportes de salida esperados por los líderes de las PMO del ámbito local. 
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El resultado fue identificar las oportunidades de automatización, delimitar el 
alcance de la solución a desarrollar, definir la usabilidad del modelo, determinar el 
alcance de la herramienta entre el desarrollador y el investigador. En este paso se 
analizaron los tipos de reportes de salidas y el alcance esperado por los gerentes 
de proyectos que debería entregar la herramienta, se socializó la 
conceptualización del modelo de madurez seleccionado, se definió el método de 
estructuración de los cuestionarios de autoevaluación, se determinó el método de 
valoración y entrega de resultados de salida de la evaluación del modelo y, 
finalmente, se determinó la forma como se deberían presentar las consideraciones 
de mejoramiento en la herramienta. El objetivo principal fue identificar una 
estrategia de arquitectura viable inicial del modelo de despliegue esperado. 
• Paso 2: Modelo de requerimientos 
Este paso consistió en levantar los requerimientos funcionales y no funcionales de 
la solución propuesta, y se analizaron diferentes prototipos de herramientas para 
las interfaces de la solución. Los resultados fueron: un documento de los 
requerimientos funcionales y no funcionales frente a la herramienta propuesta ver 
Anexo G.   
Además, Algunas de las características adicionales que los líderes de las PMO 
esperan ver en la herramienta son: 
• Diferentes tipos de gráficos (barras, radiales) como reportes de salida. 
• Permitir compararse con otras PMO y con sus propios resultados. 
• Permitir ver en detalle la hoja de respuestas de la autoevaluación. 
• Exportar los resultados a formato PDF. 
• Crear una herramienta multiusuario.  
 
• El paso 3 y paso 4: desarrollo del modelo y de la solución 
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En estos dos pasos se adoptó y ajustó la metodología de desarrollo ágil, conocida 
como AUP17, y  se obtuvieron los siguientes resultados: 
• El modelo de datos. 
• El diccionario de datos. 
• El código fuente. 
• El manual del usuario y el administrador. ver Anexo H 
3.6. Aplicación  de la herramienta  automatizada al modelo de madurez 
adaptado 
Descripción de las organizaciones: 
Empresa Sector Tipo de PMO Experiencia de la PMO 
 
A 
 
Tecnología 
 
Control y monitoreo 
Denominada Global 
Account,  con más de 4 
años de experiencia, 
más de 5 empleados y 
dedicada a ejecutar los 
proyectos estratégicos 
de la organización. 
 
B 
Manufactura de 
productos de calefacción 
y refrigeración doméstica 
y comercial. 
 
Control y monitoreo 
 
Es una PMO que hace 
parte de la unidad 
funcional I+D. 
 
C 
Grupo empresarial  
dedicado al negocio de 
pinturas, químicos, 
aguas y comercio. 
 
Apoyo 
 
Es una PMO con 
tercerización de algunos 
de sus procesos. 
 
                                            
17	  Agile Unified Process, para más información: http://www.cc.una.ac.cr/AUP/html/guidance.html	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Las principales necesidades que tienen las tres PMO son identificar sus 
principales brechas en torno a las dimensiones de los proyectos, conocer en qué 
nivel de madurez está la PMO y las consideraciones de mejoramiento que 
deberían implementar para cambiar la situación y alcanzar el estado o nivel 
deseado. 
El perfil de los 3 usuarios que aplicaron el modelo propuesto fueron: líderes de 
PMO y de proyectos certificados en su mayoría en un estándar de buenas 
prácticas en gestión de proyectos; cuentan con una trayectoria laboral de más de 
8 años en oficinas con responsabilidades en el inicio, la planeación, la ejecución, 
control y cierre de proyectos.   
Algunos de los resultados de aplicar la herramienta desarrollada se pueden ver en 
el Anexo I 
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4. VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 
4.1. Introducción 
El capítulo cuatro es la validación del modelo propuesto, los resultados de salida 
entregados por la herramienta, las consideraciones de mejoramiento propuestas y 
la herramienta desarrollada. La base de este capítulo fue el desarrollo de una 
solución computacional a partir de una metodología de desarrollo, la aplicación de 
la herramienta automatizada a tres líderes de oficinas de gestión de proyectos 
ubicadas en la ciudad de Medellín. Así como, la  entrevista focalizada a partir de 
un instrumento de validación.  
El proceso se describe en la Figura 18. Diagrama de validación del modelo de 
madurez: 
 
Figura 18. Diagrama de validación del modelo de madurez 
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4.2 El método de validación 
El método utilizado es la entrevista focalizada propuesta por Merton, Fiske y 
Kendal (1998). Según estos autores el método consiste en aplicar cuestionarios 
estandarizados, para el logro de algunos objetivos específicos. Los criterios que 
utiliza son: 
• Amplitud: se enfoca a un amplio número de alternativas en la respuesta. 
• Especificidad: se debe especificar en aspectos de situaciones a la que los 
entrevistados han respondido. 
• Profundidad: la entrevista debe ayudar a los entrevistados a describir los 
significados evaluativos. 
• Contexto personal: la entrevista debe traer a colación los atributos y 
experiencias previas de los entrevistados (Merton, Kiske & Kendall, 1998, 
p. 222). 
El método se aplica a grupos focales con el “propósito de lograr una información 
asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y experiencias que 
no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas 
tradicionales tales como por ejemplo la observación, la entrevista personal o la 
encuesta social” (Aigneren, 2009, p. 8). 
 Perfil  del personal de la PMO para validar el modelo 
Son líderes de PMO y gerentes de proyectos.  Sus características son: 
Profesionales en Dirección de Proyectos del PMI (PMP®), cuentan con una 
trayectoria profesional de más de 5 años desempeñando actividades relacionadas 
con las diferentes fases y procesos que tiene un proyecto.  
Son responsables por la definición, ejecución y control de los planes de negocios 
de TI. Experiencia en compañías multinacionales y han logrado excelentes 
resultados en la gestión de proyectos y programas en el entorno empresarial 
latinoamericano. 
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Poseen conocimientos en la evaluación, implementación y el control de la oficina 
de gestión de proyectos (PMO), así como en el desarrollo de programas y 
portafolio de proyectos de TI. 
Cuentan con competencias sólidas para adaptarse, aprender, inventar y motivar al 
equipo de trabajo en un entorno de gestión colaborativa y de alto desempeño. 
Los tres líderes de proyectos responsables de diligenciar el instrumento de 
validación decidieron de forma unánime participar con la PMO que representan en 
la presente investigación. 
- ¿Qué queríamos saber? 
 
• ¿Qué tanta validez tenía el modelo propuesto? 
• Si los resultados arrojados por el modelo reflejan el estado actual de la 
PMO que usted representa y si las recomendaciones son conducentes, es 
decir son útiles. 
• Si las características funcionales de la herramienta computacional 
desarrollada satisface su expectativa. 
Para conocer el instrumento de validación empleado puede remitirse al Anexo J 
4.3 Validez del modelo de madurez propuesto 
Para analizar la validez del modelo de madurez propuesto se tuvieron en cuenta 
aquellas características demandadas en el contexto local por los líderes de 
proyectos de diferentes PMO (fácil y sencillo de entender, cuestionario de 
autoevaluación poco extenso, adaptación con otros modelos, las capacidades 
evaluadas en cada nivel, las dimensiones y los aspectos evaluados en cada nivel).  
A la pregunta: ¿el modelo de madurez propuesto refleja las características de una 
PMO del contexto local? 
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• La  respuesta de forma unánime de los líderes de proyectos que 
representan a las tres PMO fue que sí. Igualmente, todos coincidieron en 
que el modelo propuesto es fácil y sencillo de aplicar en nuestro contexto, 
en su mayoría están de acuerdo en que el cuestionario de autoevaluación 
es entendible tanto por niveles, como por dimensiones. 
• Entre los aspectos por mejorar, los líderes de proyectos coinciden en que 
se puede optimizar el cuestionario de autoevaluación por dimensiones, con 
el fin de que sea  más claro en sus preguntas y en los aspectos evaluados. 
• También consideran que es importante conocer que pregunta está 
relacionada con cuál aspecto y cuál dimensión al momento de diligenciar el 
cuestionario. 
Acá se  puede extraer una primera conclusión frente a la validación del modelo 
propuesto y las respuestas obtenidas: que el modelo propuesto se adapta al 
contexto local y llena las expectativas en general de los líderes de proyectos de 
las tres PMO objeto de estudio. Además, existe una claridad frente al método de 
evaluación y las capacidades o recomendaciones definidas para pasar de un nivel 
a otro en el modelo propuesto. Finalmente, todos los líderes de las PMO 
encuestados coincidieron en que el modelo era importante, porque les permite 
conocer el nivel de madurez de otras dimensiones aparte de las capacidades de 
gestión en proyectos. 
4.4 Validez de  los resultados arrojados por el modelo de madurez propuesto 
A la pregunta: ¿Los resultados arrojados por el modelo reflejan el estado actual de 
la PMO que usted dirige? ¿Las recomendaciones son conducentes, es decir son 
útiles?, la respuesta unánime fue que sí.  
• Sin embargo, en las recomendaciones de mejoramiento  
correspondientes a los aspectos evaluados en cada dimensión, algunos 
encuestados no se sintieron identificados en su totalidad con las 
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recomendaciones para algunas dimensiones porque consideran que se 
pudo estructurar mejor acorde con el nivel de madurez esperado. 
• La mayoría coincide en que los resultados entregados no permiten 
determinar si los recursos, presupuestos y priorización de proyectos se 
están ejecutando correctamente.  
• También, de forma unánime, los líderes de proyectos de las PMO objeto 
de estudio coincidieron en que hay coherencia y relación entre los 
resultados entregados versus los esperados por la organización. 
En virtud de estos elementos se puede concluir que es importante conocer los 
resultados para identificar brechas o focos alrededor de capacidades de gestión 
de las oficinas de proyectos, con el propósito de establecer oportunidades de 
mejoramiento y el mapa de ruta de la PMO. Adicionalmente, se recomienda que 
para futuras investigaciones se deba hacer más claridad en la redacción de las 
consideraciones propuestas de mejoramiento que utiliza el modelo. 
4.5 Validez de la herramienta computacional desarrollada 
A la pregunta: ¿Qué tan satisfecho queda con el software propuesto? La 
respuesta fue 4,5, en una escala de 0 a 5, en donde 0 es muy insatisfecho y 5, 
muy satisfecho.  
Frente a las características funcionales del software el nivel de satisfacción fue 
de 3,9, en una escala de 0 a 5, en donde 0 es muy insatisfecho y 5, muy 
satisfecho.  
Frente a la facilidad de uso y calidad del software en su mayoría consideran 
que fue muy bueno.  
• Consideran que se pueden mejorar las interfaces, botones, mensajes de 
apoyo del software, los gráficos de salida y ventanas. 
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Se puede concluir frente a las expectativas del software que cumplió con el 
objeto de la investigación pero, que se puede mejorar en los siguientes niveles: 
optimizar las consideraciones de mejoramiento a partir del nivel de madurez 
diagnosticado y entregar unos mejores gráficos de reportes de salida con una 
leyenda de interpretación más ilustrativa. 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
En el transcurso de la presente memoria, se han presentado las diferentes síntesis 
de cada capítulo, al igual que las principales ideas y hallazgos. De esta manera, 
se resume la respuesta concreta a la pregunta de investigación y a otras, que 
surgieron a lo largo del desarrollo del trabajo. 
• ¿Por qué para las PMO del contexto corporativo ubicadas en la ciudad 
de Medellín es importante aplicar un modelo de madurez adaptado a 
partir de las características funcionales de uno o más modelos 
estandarizados a nivel global? 
 
• ¿Cuál es la razón por la que el modelo propuesto utilice dos métodos 
diferentes de autoevaluación (niveles y dimensiones)? 
 
• ¿Los resultados obtenidos de una autoevaluación por niveles tienen una 
relación con los resultados obtenidos en una autoevaluación por 
dimensiones? 
 
•  ¿Cuáles  son los aspectos por mejorar que consideran importantes los 
líderes y directores de proyectos frente al modelo propuesto y la 
herramienta desarrollada? 
5.1. La importancia de aplicar un modelo que combine características  de 
uno o dos modelos estandarizados globalmente: 
 
Aplicar un modelo de madurez permite autoevaluar las capacidades y 
el desempeño de las organizaciones de gestión de proyectos (PMO) y 
sirve de insumo para la elaboración de planes de mejoramiento 
continuos. 
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Todos los modelos guardan características funcionales y estructurales que los 
diferencian a unos de los otros ver la Tabla 21Resumen de los modelos 
analizados. Para el ámbito de las PMO locales, era importante contar con la 
adaptación de un modelo de madurez propuesto  que recogiera las buenas 
prácticas de diferentes modelos para pasar de un nivel a otro, que el modelo sea 
flexible frente a los diferentes estándares de gestión de proyectos que emplea, 
que exista una buena documentación de cómo aplicarlo, que guarde total 
autonomía de libre uso, que sea sencillo y práctico para ser utilizado en la 
pequeña y mediana PMO del ámbito local. 
Tabla 21Resumen de los modelos analizados 
Característica Modelo 
Propuesto 
Kerzner OPM3® P3M3 
 
 
Robustez  
 
Es un modelo 
liviano, que se 
puede aplicar en 
todo tipo de 
organizaciones de 
proyectos y 
flexible a 
adaptaciones. 
 
Es un modelo muy 
completo, con un 
cuestionario de 
Autoevaluación 
demasiado 
extenso. 
Es quizás el 
modelo de 
madurez más 
reconocido y 
robusto por seguir 
el estándar del 
PMI®, muy 
completo y con 
unas buenas 
prácticas 
estandarizadas. 
Es un modelo 
robusto, con 
unas 
perspectivas de 
procesos 
claramente 
definidas y 
fundamentado 
en el estándar 
del reino unido 
conocido como 
PRINCE2®. 
 
Método de 
evaluación 
El modelo cuenta 
con método de 
evaluación 
claramente 
definido para 
evaluar el nivel de 
madurez de la 
PMO.  En el caso 
de las 
dimensiones 
asociadas al 
modelo se 
desconoce que 
preguntas están 
asociadas con 
que dimensión. 
El modelo utiliza 
una buena 
evaluación de 
procesos en 
capacidades de 
gestión de 
proyectos pero 
además, mira la 
madurez de los 
mismos junto con 
otros factores 
organizacionales.  
El modelo entrega 
acciones que 
permiten pasar de 
un nivel a otro. 
Solo evalúa 
capacidades en 
gestión de 
proyectos a partir 
de las áreas de 
conocimiento del 
PMBOK®  y con 
un cuestionario de 
autoevaluación 
cerrado en sus 
opciones de 
respuestas. 
La valoración 
del cuestionario 
es compleja por 
qué no existe un 
método 
estandarizado y 
se deja a juicio 
de expertos 
temáticos en el 
estándar  
PRINCE2® la 
validación del 
mismo. 
Se desconoce 
de casos de 
aplicación en el 
contexto de las 
PMO locales. 
 
Automatización 
El modelo cuenta 
con una 
herramienta 
computacional 
El modelo cuenta 
con una 
herramienta 
computacional 
Utiliza una 
herramienta 
computacional 
conocida como 
Se desconoce 
de  una 
herramienta 
computacional 
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online de libre uso 
para evaluar el 
nivel de madurez  
de la PMO. 
online licenciada 
desarrollada por el 
International 
Institute for 
Learning, Inc. 
Product Suite 
pero aplicarla es 
costoso para las 
organizaciones.  
basada en el 
modelo de 
madurez. 
 Fuente: creada por el Autor 
Desde un enfoque, a partir de la solución desarrollada las PMO, ven necesario 
aplicar un software que sea sencillo, flexible e independiente del método de 
gestión de proyectos que se utilice, y que entregue reportes de salidas en 
diferentes formatos, junto con el diagnóstico y las consideraciones de 
mejoramiento pertinentes para pasar de un nivel a otro.  
5.2. La razón de utilizar dos métodos diferentes de autoevaluación: 
El modelo de madurez propuesto utiliza dos métodos diferentes de autoevaluación 
(niveles y dimensiones) porque las preguntas consideradas en el cuestionario de 
referencia, identifican los niveles, pero no detallan la relación existente entre 
pregunta y dimensión evaluada.  
De esta manera, el método de evaluación propuesto para las siete dimensiones 
permite realizar una autoevaluación con mayor detalle, construida a partir de 
aspectos tomados entre diferentes estándares a ser evaluados en cada 
dimensión. Así mismo permite conocer la manera en que se está ponderando 
cada aspecto que se está evaluando de cada dimensión en cada nivel. 
5.3. ¿Los resultados de una autoevaluación por niveles tienen una relación 
con los resultados obtenidos en una autoevaluación por 
dimensiones? 
No tienen una relación, porque el método de valoración para el cuestionario por 
niveles pondera utilizando promedio de la calificación de cada pregunta evaluada 
en el nivel sobre el total; mientras que en el método de dimensiones pondera a 
partir de los aspectos evaluados,  en el cual aquel con menor calificación  es el 
que determina la valoración final de la dimensión evaluada. 
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5.4. ¿Cuáles son los aspectos por mejorar que consideran importantes los 
líderes y directores de proyectos frente al modelo propuesto y la 
herramienta desarrollada? 
 
• Los líderes de proyectos coinciden en que se puede optimizar el 
cuestionario de autoevaluación por dimensiones, con el fin de que sea más 
claro en sus preguntas y en los aspectos evaluados 
• También consideran que es importante conocer que pregunta está 
relacionada con cuál aspecto y cuál dimensión al momento de diligenciar el 
cuestionario. 
• Consideran que se puede estructurar mejor las recomendaciones por nivel 
y dimensión de manera que reflejen con más exactitud el nivel de madurez 
esperado 
• La mayoría coincide en que los resultados entregados no permiten 
determinar si los recursos, presupuestos y priorización de proyectos se 
están ejecutando correctamente 
• Consideran que se pueden mejorar las interfaces, botones, mensajes de 
apoyo del software, los gráficos de salida y ventanas. 
5.5. ¿Cuáles fueron las principales dificultades encontradas para el 
desarrollo de la investigación? 
La literatura especializada sobre el tema de modelos de madurez en el 
dominio de proyectos es muy escasa y la gran mayoría de la literatura 
respecto al tema se encuentra en inglés. Asimismo, no se disponen de casos 
de estudio sobre empresas latinoamericanas, en especial Colombia, que 
permitan conceptualizar sobre el nivel de madurez de esta práctica. 
Al respecto es importante anotar que no se encuentran definiciones únicas y a lo 
largo de  la tesis desde el año 2012 la literatura existente se encontraba en 
Internet y se focalizaba más en estudiar la conceptualización e implementación de 
las PMO y no los modelos de madurez en el domino de los proyectos y su 
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aplicación.  Tampoco existían soluciones tecnológicas absolutamente refinadas, 
probadas y completas, en torno a la aplicación de un modelo de madurez a partir 
de un software desarrollado a partir de la integración de diferentes modelos que se 
ajustara al ámbito de las PMO del contexto local. 
5.6. Investigaciones futuras: 
Las futuras temáticas de investigación  que se pueden considerar en nuevas 
tesis y que no se abordaron en el presente trabajo son: 
• El desarrollo de una herramienta computacional tipo Dashboard que 
permita gestionar el nivel de madurez de programas y portafolios de 
proyectos de una PMO. 
• Métricas de desempeño acorde a las funciones de una PMO,  tamaño y 
tipo. 
• Correlación entre el riesgo y la gestión de los recursos en el éxito de las 
PMO. 
• Estrategias de mejoramiento que permitan alinear los proyectos con los 
objetivos del negocio. 
• Mecanismos que permitan contrarrestar la resistencia al cambio con la 
implementación de una PMO. 
• Capacidad para gestionar los recursos la PMO de forma adecuada.  
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